

El Departamento de Planificación y Desarrollo presenta la ejecución físico-financiera del segundo trimestre del año, conforme a lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA) para el año 2023. Los datos proporcionados en este boletín se extraen de los informes financieros y de la información que las distintas áreas remiten al Departamento de Planificación.


NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA T2-2023



La siguiente tabla muestra el valor porcentual asignado a cada etapa para medir los avances de las investigaciones y evaluaciones del Ideice:

PASOS	PESO PORCENTUAL
Ficha Técnica	2%
Muestra	5%
Instrumentos Elaborados	5%
Piloto	3%
Campo	30%
Procesamiento de datos	10%
Borrador	15%
Producto Final	20%
Socialización	10%
Total	100%

Avances al T2 productos POA 2023 **Área misional por presupuesto institucional**



Avances al T2 productos POA 2023 **Investigaciones-convenios con OEI e ISFODOSU**




Avances productos POA 2023-áreas administrativas

PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2023	DISTRIBUCION DE LA META			
				Meta T-1	T1	Meta T-2	T2
					LOGRADO		LOGRADO
Planes, programas y proyectos institucionales formulados y monitoreados	Porcentaje de planes formulados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
	Porcentaje de planes monitoreados	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de proyectos formulados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
	Porcentaje de proyectos monitoreados	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Memoria institucional elaborada y cargada en plataforma de Presidencia	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
Diseño organizacional adecuado e implementado acorde a los requerimientos de los lineamientos estratégicos de la institución	Estructura orgánica revisada, adecuada e implementada	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manual de organización y funciones revisado y adecuado	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
Procesos institucionales documentados	Porcentaje de procedimientos documentados e implementados	30%	80%	35%	35%	50%	50%
Evaluación de desempeño	Cantidad de servidores evaluados	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cantidad de acuerdos de desempeño elaborados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
Desarrollo de competencias del personal	Cantidad de servidores capacitados	100	110	25	92	30	64
	Cantidad de capacitaciones impartidas	22	30	7	10	9	8
Fomento de las relaciones laborales y sociales	Cantidad de conmemoraciones, efemérides y celebraciones realizadas	15	20	5	8	5	31
Plan anual de compras y contrataciones	Planificación de las compras institucionales	1	1	1	1	N/A	N/A
Ejecución presupuestaria orientada a los resultados propuestos	Porcentaje gasto ejecutado acorde a lo planificado	91%	100%	100%	81%	100%	175.52%
Mantenimiento del almacén	Porcentaje de eficiencia del almacén y entrega de suministros	80%	100%	100%	100%	100%	94.90%
Dar cumplimiento al aseo y apoyo a la continuidad de las operaciones	Porcentaje de tareas realizadas vs las programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Proveer el servicio de transportación externa	Cantidad del servicio de transportación realizado en tiempo oportuno	100%	100%	100%	100%	100%	98.48%
Mantenimiento del parque vehicular institucional	Porcentaje de vehículos institucionales en funcionamiento	75%	100%	100%	83%	100%	83%
Sistema ósmosis en funcionamiento	Porcentaje cumplimiento métricas de la viabilidad del agua	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Desarrollo de softwares	Cantidad de software desarrollados oportunamente	4	6	0	NA	2	2
Información asegurada	Porcentaje de información asegurada	80%	95%	82%	100%	85%	100%
	Porcentaje de procesos automatizados	60%	90%	65%	60%	70%	60%
	Porcentaje de sistemas actualizados	80%	100%	85%	100%	90%	100%
Servicios internos	Porcentaje de servicios brindados vs los solicitados vía INTRANET	100%	100%	100%	100%	100%	90.50%
Implementación del plan de comunicación	Porcentaje de informaciones publicadas que repercute en los medios de comunicación	30%	90%	90%	57%	90%	55%

PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2023	DISTRIBUCION DE LA META			
				Meta T-1	T1	Meta T-2	T2
					LOGRADO		LOGRADO
Cantidad y alcance de seguidores en las redes sociales	Cantidad de seguidores en las redes institucionales	14300	16300	14700	14078	15200	14341
Relaciones públicas	Porcentaje de eventos de RR.PP. organizadas con relación a los solicitados	95%	100%	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de eventos que cumplen con los requisitos del protocolo demandado	90%	100%	100%	100%	100%	100%

NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA T2-2023


*Ejecución general Ideice respecto al T2 del presupuesto Institucional, período abril-junio 2023.
Montos expresados en RD\$*




Nota: En relación con la parte financiera, se registró una ejecución del 175.52%. La causa de esta sobre-ejecución se atribuye al compromiso de efectuar el último pago del local de la institución en el mes de junio. Sin embargo, los fondos originalmente se habían programado para el tercer trimestre. Debido a esta circunstancia, el monto correspondiente fue transferido al segundo trimestre, lo cual resultó en una ejecución financiera que superó el monto inicialmente programado.

CONVENIO CON EL PNUD-00113787

*Ejecución PNUD al T2, abril-junio 2023.
Montos expresados en US\$*



*Ejecución PNUD T2, abril-junio 2023, por producto.
Montos expresados en US\$*



Producto 1: Fortalecimiento de la Estructura y Capacidad Institucional y Operativa del Ideice


Objetivo: Contribuir a la mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa en la República Dominicana.

Entregables para el Segundo Trimestre (T2):

- Adquisición de escáneres necesarios para el Sistema Único de Gestión de Pagos (Sugep), implementado por la Contraloría General de la República.
- Compra de alfombras con el logotipo institucional grabado.

CONVENIO ESPECÍFICO CON OEI-PROGRAMA CONOCE TU REGIONAL INVESTIGANDO

*Ejecución convenio OEI- programa Conoce tu Regional Investigando T2-2023.
Montos expresados en RD\$*




CONVENIO ESPECÍFICO CON LA OEI PARA LA EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES EN ASOCIACIÓN CON EL ISFODOSU

Investigaciones acordadas:


- Competencias mediáticas e informacional de los directores de las organizaciones escolares en la República Dominicana.
- Investigar y publicar en educación: Un proceso formativo.
- Competencias Mediáticas: fortalezas y oportunidades en la formación docente en la República Dominicana.

*Ejecución presupuesto convenio OEI al T2-2023.
Montos expresados en RD\$*



CONVENIO ESPECÍFICO CON EL CENTRO CULTURAL POVEDA- PROGRAMA CONOCE TU REGIONAL INVESTIGANDO


Ejecución presupuesto al T2-2023, convenio específico con el Centro Cultural POVEDA-Programa Conoce tu Regional Investigando. Montos expresados en RD\$



NIVEL DE AVANCES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MÉTRICAS DE LA INTRANET INSTITUCIONAL

Servicios solicitados, completados y declinados vía Intranet, abril-junio 2023




Nota: Las solicitudes pueden ser declinadas si no cumplen con los requisitos establecidos, falta de autorización o no disponibilidad.



CAPACITACIONES

Total colaboradores formados por capacitación abril-junio 2023



ENTREGABLES DEL 2.º TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2023




Mesa de diálogo: presentación resultados de estudios realizados por profesores que participaron en el piloto del programa “Conoce tu Regional Investigando”

Departamentos Investigación y Divulgación Científica

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Abril de 2023




Vida escolar en el contexto de pandemia del COVID-19 y lecciones aprendidas durante el año escolar 2020-2021

Departamento de Investigación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Mayo de 2023




La convivencia escolar en los centros educativos de la República Dominicana

Departamento de Investigación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Junio de 2023




Informe de evaluación de Metas Cumplidas Centros Modelos de Educación Inicial (CMEI)

Departamento de Evaluación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Junio de 2023



Informe de evaluación del Programa Transformate

Departamento de Evaluación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Junio de 2023



Búsqueda

- CONTACTOS
- [f](#)
- [x](#)
- [@](#)
- [in](#)
- [v](#)
- [...](#)

INICIO **SOBRE NOSOTROS** LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SERVICIOS EVENTOS TRANSPARENCIA MÁS

USTED ESTÁ EN: / INICIO / DOCUMENTACIÓN / PUBLICACIONES

PUBLICACIONES

Elementos por página
10 20

Filtrar por colección
Seleccione una opción

Filtrar por autor(es)
Seleccione una opción

Versión digital: Edición completa

Filtrar

Instructivo

Compartir Descripción Ver en línea Descargar

Compartir Descripción Ver en línea Descargar




Colección: IDEICE
 Título: La convivencia escolar en los centros educativos de la República Dominicana
 Autor(es): Gutiérrez Martes, Ashley Alfagracia; Santana, Martín Yael



Colección: IDEICE
 Título: Informe de evaluación de Metas Cumplidas Centros Modelos de Educación Inicial (CMEI)
 Autor(es): Cabrera, Santa; González Dotel, Miguel Ángel

Compartir Descripción Ver en línea Descargar

Compartir Descripción Ver en línea Descargar



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN



Instituto Dominicano de Evaluación e
Investigación de la Calidad Educativa

www.ideice.gob.do

