

El Departamento de Planificación y Desarrollo presenta la ejecución física – financiera del tercer trimestre del año según lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA) 2023. Los datos proporcionados en el boletín son extraídos de los reportes financieros y de las informaciones que las áreas remiten a este departamento a través del formulario de monitoreo y evaluación.


## NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA T3-2023




Esta es la leyenda con el valor porcentual con el que fueron medidos los avances de las investigaciones y evaluaciones del Ideice:

PASOS	PESO PORCENTUAL
Ficha Técnica	2%
Muestra	5%
Instrumentos Elaborados	5%
Piloto	3%
Campo	30%
Procesamiento de Datos	10%
Borrador	15%
Producto Final	20%
Socialización	10%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

### Avances al T3 productos POA 2023 Área misional por presupuesto institucional



### Avances al T3 productos POA 2023 Investigaciones-convenios con ISFODOSU y OEI




**Avances productos POA 2023-áreas administrativas**

PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2023	DISTRIBUCIÓN DE LA META					
				Meta T-1	T-1	Meta T-2	T-2	Meta T-3	T-3
					LOGRADO		LOGRADO		LOGRADO
<b>Planes, programas y proyectos institucionales formulados y monitoreados</b>	Porcentaje de planes formulados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de planes monitoreados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de proyectos formulados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de proyectos monitoreados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Memoria institucional elaborada y cargada en plataforma de Presidencia	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Diseño organizacional adecuado e implementado acorde a los requerimientos de los lineamientos estratégicos de la institución</b>	Estructura orgánica revisada, adecuada e implementada	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	55%
	Manual de organización y funciones revisado y adecuado	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Procesos institucionales documentados</b>	Porcentaje de procedimientos documentados e implementados	30%	80%	35%	35%	50%	50%	60%	55%
<b>Evaluación de desempeño</b>	Cantidad de servidores evaluados	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cantidad de acuerdos de desempeño elaborados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Desarrollo de competencias del personal</b>	Cantidad de servidores capacitados	100	110	25	92	30	64	30	80
	Cantidad de capacitaciones impartidas	22	30	7	10	9	8	8	7
<b>Fomento de las relaciones laborales y sociales</b>	Cantidad de conmemoraciones, efemérides y celebraciones realizadas	15	20	5	8	5	31	5	5
<b>Plan Anual de Compras y Contrataciones</b>	Planificación de las compras institucionales	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Ejecución presupuestaria orientada a los resultados propuestos</b>	Porcentaje gasto ejecutado acorde a lo planificado	91%	100%	100%	81%	100%	175.52%	100%	72.88%
<b>Mantenimiento del almacén</b>	Porcentaje de eficiencia del almacén y entrega de suministros	80%	100%	100%	100%	100%	94.90%	100%	93.17%
<b>Dar cumplimiento al aseo y apoyo a la continuidad de las operaciones</b>	Porcentaje de tareas realizadas vs las programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Proveer el servicio de transportación externa</b>	Cantidad del servicio de transportación realizado en tiempo oportuno	100%	100%	100%	100%	100%	98.48%	100%	100%
<b>Mantenimiento del parque vehicular institucional</b>	Porcentaje de vehículos institucionales en funcionamiento	75%	100%	100%	83%	100%	83%	100%	83%
<b>Sistema ósmosis en funcionamiento</b>	Porcentaje cumplimiento métricas de la viabilidad del agua	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Mantenimiento preventivo y correctivo</b>	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Desarrollo de softwares</b>	Cantidad de software desarrollados oportunamente	4	6	0	NA	2	2	4	5

PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2023	DISTRIBUCIÓN DE LA META					
				Meta T-I	T-I	Meta T-2	T-2	Meta T-3	T-3
					LOGRADO		LOGRADO		LOGRADO
Información asegurada	Porcentaje de información asegurada	80%	95%	82%	100%	85%	100%	97%	100%
	Porcentaje de procesos automatizados	60%	90%	65%	60%	70%	60%	75%	60%
	Porcentaje de sistemas actualizados	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%
Servicios internos	Porcentaje de servicios brindados vs los solicitados vía INTRANET	100%	100%	100%	100%	100%	90.50%	100%	97.94%
Implementación del Plan de Comunicación	Porcentaje de informaciones publicadas que repercute en los medios de comunicación	30%	90%	90%	57%	90%	55%	90%	50%
Cantidad y alcance de seguidores en las redes sociales	Cantidad de seguidores en las redes institucionales	14300	16300	14700	14078	15200	14341	15700	14573
Relaciones públicas	Porcentaje de eventos de RR.PP. organizadas con relación a los solicitados	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de eventos que cumplen con los requisitos del protocolo demandado	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


## NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2023

*Relación monto ejecutado vs presupuestado, trimestre julio-septiembre 2023*




## PROYECTO CON EL PNUD-00113787

**Ejecución Proyecto PNUD al T3, julio-septiembre 2023:**  
**Montos expresados en US\$**



**Ejecución PNUD T1, enero-marzo 2023, por producto:**  
**Montos expresados en US\$**



**Producto 1:** Fortalecida estructura y capacidad institucional y operativa del Ideice con miras a contribuir a la mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa dominicana.

**Entregables primer trimestre:**


- Adquisición equipos tecnológicos (laptops, computadoras de escritorios, headsets, impresoras).
- Refrigerio para taller documentación de procesos administrativos y financieros.

**Producto 2:** Fortalecida la gestión del Ideice en la elaboración, difusión y publicación de investigaciones y evaluaciones vinculadas al sector educativo dominicano.

**Entregables primer trimestre:**

- Pago servicios de organización y plataforma para Congreso Internacional IDEICE 2022.
- Pago alquiler salón de actividades, audiovisuales, internet y servicio de catering para actividad del programa Transfórmate en los Centros Modelos de Educación Inicial (CMEI). Evento dirigido por el dpto. de Evaluación.

*Ejecución PNUD T2, abril-junio 2023, por producto:  
Montos expresados en US \$*




**Producto 1:** Fortalecida estructura y capacidad institucional y operativa del IDEICE con miras a contribuir a la mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa dominicana.

**Entregables segundo trimestre:**

- Compra de escáneres requeridos para el Sistema Único de Gestión de pagos (SUGEP), implementado por la Contraloría General de la República.
- Adquisición de alfombras con logo institucional grabado.

**Ejecución Proyecto PNUD T3, julio-septiembre 2023, por producto:  
Montos expresados en US\$**



**Producto 1:** Fortalecida estructura y capacidad institucional y operativa del IDEICE con miras a contribuir a la mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa dominicana.

**Entregables tercer trimestre:**

- Pago primer y segundo producto de consultoría Diagnóstico del Ideice desde una perspectiva de género sensitiva: entrega informe medio término y documento con informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
- Pago servicio alquiler de laptops para trabajo de campo y capacitación en software SPSS personal depto. Investigación.
- Pago licencia programas: Acrobat PRO-DC For Teams y Adobe Creative Cloud for Teams all APP.
- Pólizas seguro de vehículos.
- Adaptadores para la conexión inalámbrica red de la data.


**Producto 2:** Fortalecida la gestión del Ideice en la elaboración, difusión y publicación de investigaciones y evaluaciones vinculadas al sector educativo dominicano.

**Entregables tercer trimestre:**

- Impresiones y promocionales para el desarrollo de conversatorio en el marco del décimo quinto aniversario institucional. El espacio tuvo como lema: "Investigación educativa en República Dominicana: experiencias, retos y perspectivas"

## CONVENIO ESPECÍFICO CON OEI-PROGRAMA CONOCE TU REGIONAL INVESTIGANDO


### *Ejecución Convenio OEI- Programa Conoce tu Regional Investigando al T3, julio-septiembre 2023*



### **Convenio específico con OEI para la materialización de las siguientes investigaciones en conjunto con Isfodosu:**

- "Competencias mediáticas e informacional de los directores de las organizaciones escolares en la República Dominicana".
- "Investigar y publicar en educación: Un proceso formativo".
- "Competencias mediáticas: Fortalezas y oportunidades en la formación docente en la República Dominicana".


### *Ejecución presupuesto Convenio OEI al T3, julio-septiembre 2023: Montos expresados en RD\$*





# CONVENIO ESPECÍFICO CON EL CENTRO CULTURAL POVEDA- PROGRAMA CONOCE TU REGIONAL INVESTIGANDO


## Ejecución presupuesto al T3, julio-septiembre 2023, convenio específico con el Centro Cultural POVEDA-Programa Conoce tu Regional Investigando



### NIVEL DE AVANCE DESARROLLO INSTITUCIONAL

#### MÉTRICAS DE LA INTRANET INSTITUCIONAL


##### Servicios solicitados, completados y declinados vía Intranet, julio-septiembre 2023



**Nota:** Las solicitudes pueden ser declinadas si no cumplen con los requisitos establecidos, falta de autorización o no disponibilidad.

## CAPACITACIONES

*Total colaboradores formados por capacitación, julio-septiembre 2023*



## ENTREGABLES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS, 3.<sup>ER</sup> TRIMESTRE-JULIO-SEPTIEMBRE 2023



### **Presentación de los perfiles de los proyectos de investigación de la primera promoción del Programa “Conoce tu Regional Investigando”**

*Dpto. Investigación y Divulgación Científica*

*Minerd - Ideice*

**VER AQUÍ**

**Agosto 2023**



### **Panel: Innovación para la mejora de la calidad educativa: “Conoce tu Regional Investigando”**

*Dpto. Investigación y Divulgación Científica*

*Minerd - Ideice*

**VER AQUÍ**

**Agosto 2023**



### **Revie - Revista de Investigación y Evaluación Educativa: Vol. 10 Núm. 2 (2023)**

*Divulgación Científica*

*Minerd - Ideice*

**VER AQUÍ**

**Agosto 2023**




### **Autoeficacia en docentes receptores del Programa Nacional de Inducción 2022-2023**

*Dpto. Investigación*

*Minerd - Ideice*

**VER AQUÍ**

**Septiembre 2023**



## **Análisis del Marco de Referencia PISA 2022: Foco Atención Matemáticas**

*Dpto. Evaluación*

*Minerd - Ideice*

**VER AQUÍ**

**Septiembre 2023**



## **Mesa de diálogo "Convivencia y clima escolar en centros educativos"**

*Dpto. Investigación y Divulgación Científica*

*Minerd - Ideice*

**VER AQUÍ**

**Septiembre 2023**



## **Estudio diagnóstico para una estrategia de reducción de embarazos y uniones tempranas en adolescentes de contextos socioeconómicos de alto riesgo a través de la promoción de planes de vida**

*Dpto. Investigación*

*Minerd - Ideice*

**VER AQUÍ**

**Septiembre 2023**



## PUBLICACIONES

Elementos por página

10 20


Filtrar por autor(es)

Seleccione una opción

Filtrar por colección

Seleccione una opción

Filtrar




Colección: **IDEICE**

Título: **Estudio diagnóstico para una estrategia de reducción de embarazos y uniones tempranas en adolescentes de contextos socioeconómicos de alto riesgo a través de la promoción de planes de vida**

Autor(es): **Guerrero, Teresa**

Versión digital: **Edición completa**




Colección: **IDEICE**

Título: **Autoeficacia en docentes receptores del Programa Nacional de Inducción 2022-2023**

Autor(es): **Gutiérrez Martes, Ashley Al Santana, Martín Yael**

Versión digital: **Edición completa**




Colección: **IDEICE**

Título: **Análisis del Marco de Referencia PISA 2022. Foco Atención Matemáticas**

Autor(es): **Alba, Luis; Cabrera, Santa; Pinales, Lisbeth**

Versión digital: **Edición completa**




Colección: **IDEICE**

Título: **Informe de evaluación del Programa Transformate**

Autor(es): **Cabrera, Santa; Mora Crispín, Ni Alfonsina**

Versión digital: **Edición completa**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN



Instituto Dominicano de Evaluación e  
Investigación de la Calidad Educativa

[www.ideice.gob.do](http://www.ideice.gob.do)

