

El Departamento de Planificación y Desarrollo presenta la ejecución física – financiera del cuarto trimestre del año según lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA) 2023. Los datos proporcionados en el boletín son extraídos de los reportes financieros y de las informaciones que las áreas remiten al dpto. de Planificación a través del formulario de monitoreo y evaluación


NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA T4-2023




Esta es la leyenda con el valor porcentual con el que fueron medidos los avances de las investigaciones y evaluaciones del Ideice:

PASOS	PESO PORCENTUAL
Ficha Técnica	2%
Muestra	5%
Instrumentos Elaborados	5%
Piloto	3%
Campo	30%
Procesamiento de Datos	10%
Borrador	15%
Producto Final	20%
Socialización	10%
Total	100%

Avances al T4 productos POA 2023 *Área misional por presupuesto institucional*



Avances al T4 productos POA 2023 *Investigaciones-convenios con ISFODOSU y OEI*




Avances Productos POA 2023 Áreas administrativas

PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2023	DISTRIBUCIÓN DE LA META							
				Meta T-1	T-1 LOGRADO	Meta T-2	T-2 LOGRADO	Meta T-3	T-3 LOGRADO	Meta T-4	T-4 LOGRADO
Planes, programas y proyectos institucionales formulados y monitoreados	Porcentaje de planes formulados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
	Porcentaje de planes monitoreados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de proyectos formulados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
	Porcentaje de proyectos monitoreados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Memoria institucional elaborada y cargada en plataforma de Presidencia	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
Diseño organizacional adecuado e implementado acorde a los requerimientos de los lineamientos estratégicos de la institución	Estructura orgánica revisada, adecuada e implementada	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	55%	N/A	N/A
	Manual de organización y funciones revisado y adecuado	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	70%
Procesos institucionales documentados	Porcentaje de procedimientos documentados e implementados	30%	80%	35%	35%	50%	50%	60%	55%	80%	65%
Evaluación de desempeño	Cantidad de servidores evaluados	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
	Cantidad de acuerdos de desempeño elaborados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Desarrollo de competencias del personal	Cantidad de servidores capacitados	100	110	25	92	30	64	30	80	25	80
	Cantidad de capacitaciones impartidas	22	30	7	10	9	8	8	7	6	5
Fomento de las relaciones laborales y sociales	Cantidad de conmemoraciones, efemérides y celebraciones realizadas	15	20	5	8	5	31	5	5	5	3
Plan Anual de Compras y Contrataciones	Planificación de las compras institucionales	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ejecución presupuestaria orientada a los resultados propuestos	Porcentaje gasto ejecutado acorde a lo planificado	91%	100%	100%	81%	100%	175.52%	100%	72.88%	100%	93.66%
Mantenimiento del almacén	Porcentaje de eficiencia del almacén y entrega de suministros	80%	100%	100%	100%	100%	94.90%	100%	93.17%	100%	99.38%
Dar cumplimiento al aseo y apoyo a la continuidad de las operaciones	Porcentaje de tareas realizadas vs las programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%
Proveer el servicio de transportación externa	Cantidad del servicio de transportación realizado en tiempo oportuno	100%	100%	100%	100%	100%	98.48%	100%	100%	100%	100%
Mantenimiento del parque vehicular institucional	Porcentaje de vehículos institucionales en funcionamiento	75%	100%	100%	83%	100%	83%	100%	83%	100%	83%

PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2023	DISTRIBUCIÓN DE LA META							
				Meta T-1	T-1 LOGRADO	Meta T-2	T-2 LOGRADO	Meta T-3	T-3 LOGRADO	Meta T-4	T-4 LOGRADO
Sistema ósmosis en funcionamiento	Porcentaje cumplimiento métricas de la viabilidad del agua	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%
	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Desarrollo de softwares	Cantidad de software desarrollados oportunamente	4	6	0	NA	2	2	4	5	6	5
Información asegurada	Porcentaje de información asegurada	80%	95%	82%	100%	85%	100%	97%	100%	82%	100%
	Porcentaje de procesos automatizados	60%	90%	65%	60%	70%	60%	75%	60%	65%	60%
	Porcentaje de sistemas actualizados	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	85%	100%
Servicios internos	Porcentaje de servicios brindados vs los solicitados vía INTRANET	100%	100%	100%	100%	100%	90.50%	100%	97.94%	100%	96.37%
Implementación del Plan de Comunicación	Porcentaje de informaciones publicadas que repercute en los medios de comunicación	30%	90%	90%	57%	90%	55%	90%	50%	90%	80%
Cantidad y alcance de seguidores en las redes sociales	Cantidad de seguidores en las redes institucionales	14300	16300	14700	14078	15200	14341	15700	14573	16300	15027
Relaciones públicas	Porcentaje de eventos de RR.PP. organizadas con relación a los solicitados	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje de eventos que cumplen con los requisitos del protocolo demandado	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2023


Ejecución general Ideice respecto al T4 del presupuesto Institucional Período octubre-diciembre 2023




Nota: Tuvimos una sobre-ejecución en el último trimestre, debido a los ajustes realizados para cumplir con los compromisos del cierre de año, principalmente el desarrollo de nuestro congreso internacional 2023.

PROYECTO CON EL PNUD-00113787

Ejecución PNUD al T4, octubre-diciembre 2023 Montos expresados en US \$



Ejecución PNUD T1, enero-marzo 2023, por producto: Montos expresados en US \$



Producto 1: Fortalecida estructura y capacidad institucional y operativa del Ideice con miras a contribuir a la mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa dominicana.

Entregables primer trimestre:

- Adquisición equipos tecnológicos (laptops, computadoras de escritorios, headsets, impresoras).
- Refrigerio para taller documentación de procesos administrativos y financieros.

Producto 2: Fortalecida la gestión del Ideice en la elaboración, difusión y publicación de investigaciones y evaluaciones vinculadas al sector educativo dominicano.

Entregables primer trimestre:

- Pago servicios de organización y plataforma para Congreso Internacional IDEICE 2022.
- Pago alquiler salón de actividades, audiovisuales, internet y servicio de catering para actividad del programa Transfórmate en los Centros Modelos de Educación Inicial (CMEI). Evento dirigido por el dpto. de Evaluación.

Ejecución PNUD T2, abril-junio 2023, por producto:
Montos expresados en US \$




Producto 1: Fortalecida estructura y capacidad institucional y operativa del IDEICE con miras a contribuir a la mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa dominicana.

Entregables segundo trimestre:

- Compra de escáneres requeridos para el Sistema Único de Gestión de pagos (SUGEP), implementado por la Contraloría General de la República.
- Adquisición de alfombras con logo institucional grabado.

Ejecución Proyecto PNUD T3, julio-septiembre 2023, por producto:
Montos expresados en US\$



Producto 1: Fortalecida estructura y capacidad institucional y operativa del IDEICE con miras a contribuir a la mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa dominicana.

Entregables tercer trimestre:

- Pago primer y segundo producto de consultoría Diagnóstico del Ideice desde una perspectiva de género sensitiva: entrega informe medio término y documento con informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
- Pago servicio alquiler de laptops para trabajo de campo y capacitación en software SPSS personal depto. Investigación.
- Pago licencia programas: Acrobat PRO-DC For Teams y Adobe Creative Cloud for Teams all APP.
- Pólizas seguro de vehículos.
- Adaptadores para la conexión inalámbrica red de la data.

Producto 2: Fortalecida la gestión del Ideice en la elaboración, difusión y publicación de investigaciones y evaluaciones vinculadas al sector educativo dominicano.

Entregables tercer trimestre:

- Impresiones y promocionales para el desarrollo de conversatorio en el marco del décimo quinto aniversario institucional. El espacio tuvo como lema: "Investigación educativa en República Dominicana: experiencias, retos y perspectivas"

Ejecución proyecto PNUD T4, octubre-diciembre 2023, por producto:
Montos expresados en US\$




Producto 1: Fortalecida estructura y capacidad institucional y operativa del IDEICE con miras a contribuir a la mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa dominicana.

Entregables segundo trimestre:

- Gastos de gestión.

CONVENIO ESPECÍFICO CON OEI-PROGRAMA CONOCE TU REGIONAL INVESTIGANDO


Ejecución convenio OEI- programa Conoce tu Regional Investigando al T4-2023



Convenio específico con OEI para la materialización de las siguientes investigaciones en conjunto con Isfodosu:


- "Competencias mediáticas e informacional de los directores de las organizaciones escolares en la República Dominicana".
- "Investigar y publicar en educación: Un proceso formativo".
- "Competencias mediáticas: Fortalezas y oportunidades en la formación docente en la República Dominicana".

Ejecución presupuesto convenio OEI al T4-2023: Montos expresados en RD\$



CONVENIO ESPECÍFICO CON EL CENTRO CULTURAL POVEDA- PROGRAMA CONOCE TU REGIONAL INVESTIGANDO


Ejecución presupuesto al T4-2023, convenio específico con el Centro Cultural POVEDA-Programa Conoce tu Regional Investigando



NIVEL DE AVANCE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MÉTRICAS DE LA INTRANET INSTITUCIONAL


Servicios solicitados, completados y declinados vía Intranet, octubre-diciembre 2023



Nota: Las solicitudes pueden ser declinadas si no cumplen con los requisitos establecidos, falta de autorización o no disponibilidad.

CAPACITACIONES

Total colaboradores formados por capacitación, octubre-diciembre 2023





Panel: Horizontes educativos 2023: desarrollo y reflexión en educación

Dpto. Investigación y Divulgación Científica

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Diciembre 2023



Evaluación de satisfacción y logros de objetivos del Programa Aprendemos a nivel nacional en el 2022

Dpto. de Evaluación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Diciembre 2023




El 14.º Congreso Internacional Ideice

Divulgación Científica

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Diciembre 2023




Importancia de las Cátedras Ciudadanas en la comunidad educativa preuniversitaria de República Dominicana (2022)

Dpto. de Investigación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Diciembre 2023




Informe de evaluación de impacto a la segunda fase del Programa estrategias prácticas e innovadoras para familias nuevas, integradas y activas (Epifanía)

Dpto. de Evaluación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Diciembre 2023



Informe de Evaluación Programa Usaid Leer 2022

Dpto. de Evaluación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Diciembre 2023



USTED ESTÁ EN: / INICIO / DOCUMENTACIÓN / PUBLICACIONES

PUBLICACIONES

Elementos por página

10 20

Filtrar por autor(es)

Seleccione una opción

Filtrar por colección

Seleccione una opción

Filtrar

Instructivo

Colección: **Periódicas**

Título: **Memoria Institucional 2023**

Autor(es) **IDEICE, Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa**

Versión digital: **Edición completa**

Compartir Descripción Ver en línea Descargar

Colección: **IDEICE**

Título: **Informe de Evaluación Programa Usaid Leer 2022**

Autor(es) **Cabrera, Santa**

Versión digital: **Edición completa**

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email



Compartir Descripción Ver en línea Descargar

Colección: **IDEICE**

Título: **Informe de evaluación de impacto a la segunda fase del Programa estrategias prácticas e innovadoras para familias nuevas, integradas y activas (Epifanía)**

Autor(es) **Tejeda Valera, Hanglet César**

Versión digital: **Edición completa**

Compartir Descripción Ver en línea Descargar

Colección: **IDEICE**

Título: **Importancia de las Cátedras Ciudadanas en la comunidad educativa preuniversitaria de República Dominicana**

Autor(es) **Moronta Tremols, Iván; Cabrera, Raydy; Hidalgo, Grisalidis**

Versión digital: **Edición completa**


Compartir Descripción Ver en línea Descargar

Colección: **IDEICE**

Título: **Evaluación de satisfacción y logros de**

Colección: **IDEICE**

Título: **Estudio diagnóstico para una estrategia de**



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN



Instituto Dominicano de Evaluación e
Investigación de la Calidad Educativa

www.ideice.gob.do

