

## Informe Trimestral de los avances y logros del año 2024 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

<b>Trimestre:</b>	Enero-marzo		
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	16/05/2024		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	15.º Congreso Internacional Ideice 2024		
<b>Departamento Responsable:</b>	Divulgación Científica		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Julián Álvarez		
<b>Cargo:</b>	Director de Evaluación e Investigación		
<b>Fecha de inicio del trimestre:</b>	Enero 2024		
<b>Fecha de término del trimestre:</b>	marzo 2024		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	Si		
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	En proceso		
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	25%		
<b>Avances y Logros</b>			
<p>1- Elaborada la nota conceptual, selección de lema, sesiones temáticas y talleres.</p> <p>2- Se configuró la plataforma de OJS para el congreso y se publicó la convocatoria para someter ponencias.</p>			
<b>Apoyo al pacto educativo</b>			
N/A			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)</b>			
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa			
Eje 2. Fortalecimiento institucional			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)</b>			
Preparar Congreso Internacional Ideice 2024			
<b>Identificación de los Riesgos</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar

### Acciones de Mitigación de riesgo

Involucrar a todo el personal de áreas técnicas para mejorar la gestión de los tiempos de realización de las actividades previas al congreso.

#### a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Realización del 15.º Congreso Internacional Ideice 2024	Página web de la convocatoria <a href="http://congresoideice.gob.do">congresoideice.gob.do</a>


## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

Ejecución presupuestaria del periodo: Enero-marzo

<b>Trimestre:</b>	<b>Enero-marzo</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución del mes de: enero</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución mes de: febrero</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución mes de: marzo</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>0%</b>

Ejecución de Presupuesto del trimestre: enero-marzo

<b>Fecha</b>	<b>Enero-marzo 2024</b>
<b>Actividad Ejecutada</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Estructura organizacional y nota conceptual.</li> <li>2- Plataforma de OJS para el congreso</li> <li>3- Lema del Congreso</li> <li>4- Selección de sesiones temáticas y talleres</li> </ol>
<b>Descripción</b>	<b>15.º Congreso Internacional Ideice 2024</b>
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$0.00</b>

  
**Julián Álvarez Acosta**  
Director de Evaluación e Investigación

