

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

<b>Primer Trimestre:</b>	Enero – Marzo 2024		
<b>Fecha:</b>	21/5/2024		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>Gestión y Liderazgo en los Centros Educativos Priorizados.</b>		
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Departamento de Investigación</b>		
<b>Encargado/a:</b>	<b>Ginia Montes de Oca</b>		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	<b>Grisalidis Hidalgo</b>		
<b>Cargo:</b>	<b>Investigadora</b>		
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>Enero 2024</b>		
<b>Fecha de término:</b>	<b>Marzo 2024</b>		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	<b>Sí</b>		
<b>Estado del proyecto:</b>	<b>En ejecución</b>		
<b>Estado del proyecto %:</b>	<b>65%</b>		
<b>Avances y Logros</b>			
Construcción del proyecto: Ampliando el marco teórico. Se crearon los instrumentos para el levantamiento de la información, se realizó el trabajo de campo y se está trabajando en el informe final.			
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)</b>			
1			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)</b>			
1			
<b>Identificación de los Riesgos</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

**a) Lista de evidencias**

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

**b) Ejecución de Plan de Acción**

**Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024**

**Ejecución presupuestaria del periodo**

Primer Trimestre:	Enero-marzo 2024
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 1,549,856.58
Ejecución de Enero:	RD\$ 0.00
Ejecución de Febrero:	RD\$ 0.00
Ejecución de Marzo:	RD\$ 1,549,856.58
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 1,549,856.58
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	100%

**Ejecución de Presupuesto Enero-marzo 2024.**

Fecha	Marzo de 2024
Actividad Ejecutada	Se trabaja en la realización del informe final.
Descripción	Inició el análisis de los datos y se está trabajando en el informe final.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 1,549,856.58

  
Grisalidis Hidalgo



