

## Informe Trimestral de los avances y logros del año 2023 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

<b>Trimestre:</b>	Abril-junio 2023	
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	05/07/2023	
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Revie	
<b>Departamento Responsable:</b>	Divulgación científica	
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Dilcia Armesto	
<b>Cargo:</b>	Encargada Centro de Documentación	
<b>Fecha de inicio:</b>	Abril	
<b>Fecha de término:</b>	Junio	
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	Si	
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	Ejecutado	
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	50% *Primer número ejecutado, febrero 2023	
<b>Avances y Logros</b>		
<p>Gestión editorial del primer número de 2023.          Publicación del primer número de 2023, correspondiente al mes de febrero.          Reuniones quincenales equipo editorial.          Revisión de contenidos de la Revista.          Promoción y difusión de la publicación del número.          Convocatoria para el segundo número en redes sociales y correos electrónicos.          Alimentación base de datos de revisores.          Seguimiento asesoría tecnológica de Revie.</p>		
<b>Apoyo al pacto educativo</b>		
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.		
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)</b>		
Publicación primer y segundo número correspondiente a los meses febrero-agosto		
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)</b>		
Publicación primer y segundo número correspondiente a los meses febrero-agosto. 07 reuniones con el equipo editorial.		
<b>Identificación de los Riesgos</b>		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
<b>Evaluación del Riesgo:</b>		
<b>Impacto</b>		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
<b>Probabilidad</b>		

Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) <b>Monitorear / Aceptar</b>
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Monitoreo y control de las operaciones.			
a) <b>Lista de evidencias</b>			

Actividad	Evidencia
Publicación Vol. 10, número (1)	<a href="https://revie.gov.do/index.php/revie/issue/view/22">https://revie.gov.do/index.php/revie/issue/view/22</a>

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

#### b) Ejecución de Plan de Acción

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo: Abril-junio

<b>Trimestre:</b>	Abril-junio
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	RD\$0.00
<b>Ejecución del mes de: Abril</b>	RD\$0.00
<b>Ejecución mes de: Mayo</b>	RD\$0.00
<b>Ejecución mes de: Junio</b>	RD\$0.00
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	RD\$0.00
<b>Presupuesto Disponible:</b>	RD\$0.00
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	0%

Ejecución de Presupuesto del trimestre: Abril-junio

<b>Fecha</b>	Abril-junio
<b>Actividad Ejecutada</b>	Reuniones quincenales equipo editorial. Revisión de contenidos de la Revista. Seguimiento asesoría tecnológica de Revie.
<b>Descripción</b>	N/A
<b>Presupuesto ejecutado</b>	N/A

  
**Francisco Javier Martínez Cruz**  
Encargado de Divulgación Científica

