

II. Informe Trimestral de los avances y logros del año 2023 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Julio-Septiembre 2023		
Fecha de elaboración del informe:	30/09/2023		
Título del Proyecto o Programa	Importancia de las Cátedras Ciudadanas en la comunidad educativa preuniversitaria de República Dominicana en el año 2022		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Responsable del Proyecto:	Iván Moronta Tremols		
Cargo:	Investigador		
Fecha de inicio:	Julio 2023		
Fecha de término:	Septiembre 2023		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado		
Estado del proyecto (% ejecutado):	100%		
Avances y Logros			
- Entregado al Departamento de Divulgación para su publicación.			
Apoyo al pacto educativo			
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)			
Producción de investigaciones y evaluaciones 100%			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)			
Autoridades educativas y Sociedad civil reciben las evaluaciones e investigaciones para la mejora de la calidad educativa pre-universitaria.			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Seguimiento oportuno a la realización de las actividades del proyecto			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Levantamiento	Fotos del levantamiento

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo: Julio-Septiembre

Trimestre:	Julio-Septiembre
Presupuesto del trimestre:	RD\$0.00
Ejecución del mes de: Julio	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: Agosto	RD\$0.00
Ejecución mes de: Septiembre	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	RD\$0%

Ejecución de Presupuesto del trimestre:

Fecha	Julio-Septiembre 2023
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	N/A

Iván Moronta Tremols

Iván De Jesús Moronta Tremols



Firma Autorizada