

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

6/4/2020

INFORME DE SEGUIMIENTO

PILOTO DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS - PISA 2021

SITUACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Durante el trimestre enero-marzo 2020, en el marco del proyecto "Piloto PISA 2021", se realizaron las siguientes actividades:

1. Actividades de la aplicación de la prueba:
 - Contratación del equipo de especialistas para las áreas de Matemática, Ciencias y Pensamiento Creativo.
 - Capacitación internacional de este equipo para la realización de sus funciones.
 - Avances en la adaptación de las guías de codificación de ítems de respuesta abierta.
 - Traducción y adaptación de cuestionarios de estudiantes, directores, docentes y familias.
 - Traducción, adaptación e impresión de manuales, instructivos y cuestionarios.
 - Inició el proceso de reclutamiento de codificadores y digitadores.
 - Contratación de 3 aplicadores de la prueba.
 - Dotación de 200 computadoras portátiles y compra de materiales para la aplicación.
 - Gestiones con los centros educativos para la aplicación.
 - Selección de muestra y validación de listados de estudiantes.

2. Actividades de divulgación de resultados PISA 2018:

- Participación en 3 mesas de diálogo organizadas por el departamento de Divulgación Científica del IDEICE.

3. Actividades de generación de recursos para PISA 2021:

- Exploración de bases de datos 2018 para análisis de ítems.
- Elaboración de plan de trabajo para elaborar guías didácticas con ítems liberados de PISA.

Según la ejecución de las actividades, las mismas fueron realizadas al 25%, de los pautado en el cronograma del Proyecto y/o Programas.



Claudia Curiel

Responsable del programa o proyecto

