

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

24/12/2020

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2020			
PROGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS (ACE)			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Rediseño de plataforma y elaboración de programa formativo	Diseño de nueva plataforma virtual para el programa ACE	Ene-Mar 2020	PENDIENTE
	Elaboración de borradores de materiales didácticos y guiones para videos instructivos		EJECUTADO
Apertura de Convocatorias Especiales	Apertura de Convocatoria y Taller de Inducción de la 7ma Versión, Distrito 12-04, Miches	19 de Febrero 2020	EJECUTADO
	Apertura de Convocatoria y Taller de Inducción de la 8va Versión, Regional 03, Azua	21 de Febrero 2020	EJECUTADO
	Apertura de Convocatoria y Taller de Inducción de la 9na Versión, Regional 04, San Cristóbal	21 de Febrero 2020	EJECUTADO
Reclutamiento de centros participantes de Convocatorias Especiales	Reclutamiento de la 7ma Versión, Distrito 12-04, Miches	19 de Febrero – 4 de Marzo 2020	EJECUTADO
	Reclutamiento de la 8va Versión, Regional 03, Azua	24 de Febrero – 10 de Marzo 2020	EJECUTADO
	Reclutamiento de la 9na Versión, Regional 04, San Cristóbal	24 de Febrero – 10 de Marzo 2020	EJECUTADO
Talleres de Inducción de Convocatorias Especiales	Taller de Inducción de la 7ma Versión, Distrito 12-04, Miches	10 de Marzo 2020	EJECUTADO
	Taller de Inducción de la 8va Versión, Regional 03, Azua	13 de Abril 2020	EJECUTADO

	Taller de Inducción de la 9na Versión, Regional 04, San Cristóbal	14 de Abril 2020	EJECUTADO
Seguimiento de Convocatorias Especiales	Seguimiento y asistencia técnica a centros de la 7ma Versión, Distrito 12-04, Miches	10 de Marzo – 24 de Abril 2020	EJECUTADO
	Seguimiento y asistencia técnica a centros de la 8va Versión, Regional 03, Azua	15 de Abril – 22 de Mayo 2020	EJECUTADO
	Seguimiento y asistencia técnica a centros de la 9na Versión, Regional 04, San Cristóbal	15 de Abril – 22 de Mayo 2020	EJECUTADO
Elaboración de Informes de Resultados	Redacción de informes de resultados de la 7ma Versión, Distrito 12-04, Miches	28 de Abril – 1ro de Mayo 2020	EJECUTADO
	Redacción de informes de resultados de la 8va Versión, Regional 03, Azua	22 de Mayo – 10 de Junio 2020	EJECUTADO
	Redacción de informes de resultados de la 9na Versión, Regional 04, San Cristóbal	22 de Mayo – 10 de Junio 2020	EJECUTADO
Talleres de Socialización de Convocatorias Especiales	Taller de Socialización y cierre 7ma Versión, Distrito 12-04, Miches	26 de Mayo 2020	EJECUTADO
	Taller de Socialización y cierre de la 8va Versión, Regional 03, Azua	12 de Junio	EJECUTADO
	Taller de Socialización y cierre de la 9na Versión, Regional 04, San Cristóbal	12 de Junio	EJECUTADO
Rediseño de plataforma y apertura de la 10ma y 11ma Convocatorias del programa	Elaboración de materiales didácticos y guiones para videos instructivos	Jul-Ago 2020	EN PROCESO
	Reunión con el equipo de Tecnología de la Información para definición de requerimientos para el ajuste de la plataforma virtual para el programa ACE	22 y 27 de Julio 2020	EJECUTADO
	Lanzamiento de la 10ma y 11ma convocatorias del programa	14 de Julio 2020	EJECUTADO
	Reunión con directores Regionales y Distritales para presentar el programa	23 de Julio 2020	EJECUTADO

	Elaboración de videos instructivos para trabajar en la plataforma ajustada	Agosto- Septiembre 2020	NO EJECUTADO
Sondeo de Buenas Prácticas en Convocatorias Especiales	Levantamiento y verificación de Buenas Prácticas en Centros de la 7ma, 8va y 9na Convocatorias	Agosto- Septiembre 2020	EJECUTADO
Capacitación de Socios Implementadores 10ma y 11ma Convocatorias (Regionales 05 y 17) y alimentación de plataforma virtual	Capacitación de Técnicos Distritales 7ma, 10ma y 11ma Convocatorias (Regionales 05 y 17)	6, 12 y 31 de Agosto 2020	EJECUTADO
	Alimentación de Plataforma Virtual	Septiembre 2020	EJECUTADO
Encuentro de presentación del programa ACE para Colegios Adventistas y Salesianos	Encuentro de presentación del programa ACE para Colegios Adventistas	21 de Octubre 2020	EJECUTADO
	Encuentro de presentación del programa ACE para Colegios Salesianos	22 y 27 de Octubre 2020	EJECUTADO
Taller de Inducción 10ma y 11ma Convocatorias (Regionales 05 y 17)	Taller de Inducción 10ma y 11ma Convocatorias (Regionales 05 y 17)	9, 10 y 11 de Diciembre 2020	EJECUTADO
Seguimiento 10ma y 11ma Convocatorias (Regionales 05 y 17)	Seguimiento y asistencia técnica 10ma y 11ma Convocatorias (Regionales 05 y 17)	Diciembre 2020	EN PROCESO
Informe anual	Elaboración de informe anual de ejecución del programa	Diciembre 2020	EN PROCESO



Ruth Pión
**Coordinadora Programa de
Autoevaluación de Centros Educativos (ACE)**

