

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

3/7/2020

## **INFORME DE SEGUIMIENTO**

# **Piloto del Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos - PISA 2021**

## **SITUACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

Durante el trimestre abril-junio 2020, en el marco del proyecto "Piloto PISA 2021", se realizaron las siguientes actividades:

1. Actividades de la aplicación de la prueba:
  - Culminación de la adaptación de las guías de codificación de ítems de respuesta abierta.
  - Se pospuso el reclutamiento de codificadores y digitadores iniciada en el primer trimestre por la situación de la pandemia.
  - Prueba del sistema informático con que se aplica la evaluación.
  
2. Actividades de divulgación de resultados PISA 2018:
  - Participación en 4 mesas de diálogo organizadas por el departamento de Divulgación Científica del IDEICE.
  - Participación en una mesa de diálogo con estudiantes de PUCMM.

3. Actividades de generación de recursos para PISA 2021:

- En proceso de elaboración guías didácticas de Matemática, Ciencias y Comprensión Lectora.
- Elaboración de guiones para videos de resolución de problemas de Matemática para docentes y estudiantes.
- Contratación de especialistas para la producción de videos.
- Elaboración de un material informativo sobre la evaluación de Pensamiento Creativo.

Según la ejecución de las actividades, las misma fueron realizadas al 50%, de los pautado en el cronograma del Proyecto y/o Programas.



**Claudia M. Curiel Pérez**  
*Responsable del programa o proyecto*

