

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

5/10/2020

INFORME DE SEGUIMIENTO

Piloto del Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos - PISA 2021

SITUACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Durante el trimestre julio-septiembre 2020, en el marco del proyecto “Piloto PISA 2021”, se realizaron las siguientes actividades:

1. Actividades de la aplicación de la prueba:
 - Asignación no. 1 solicitada por el consorcio PISA para los trabajos vinculados a la selección de la muestra.
 - Devolución de las computadoras portátiles que habían sido dispuestas por Rep. Digital para la aplicación.
 - Asistencia de la gerente nacional a un seminario web sobre el nuevo cronograma de trabajo producto de la posposición de la prueba piloto.

2. Actividades de generación de recursos para PISA 2021:
 - Se elaboraron las guías didácticas de Matemática, Ciencias y Comprensión Lectora.
 - Se terminó con la elaboración de vídeos de resolución de problemas de Matemática para docentes y estudiantes.
 - Se iniciaron los trabajos de planificación de un piloto para analizar la motivación y satisfacción de los usuarios de las guías.

3. Artículos basados en datos PISA:

- Se elaboró un artículo sobre la relación de desempeño en Ciencias y competencias TIC de los estudiantes de PISA.
- Se está elaborando un artículo empleando los datos de desempeño en Matemática.
- Se elaboró propuesta de investigación para el estudio de programas de formación para docentes de Matemática.

Según la ejecución de las actividades, las mismas fueron realizadas al 80%, de los pautado en el cronograma del Proyecto y/o Programas.



Claudia Curiel

Responsable del programa o proyecto

