

### III. Informe de los Avance y Logros de la Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021


<b>T1- Trimestre:</b>	Enero – Marzo 2021
<b>Fecha</b>	31/03/2021
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>Evaluación de Aprendizajes</b>
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Dirección de Evaluación e Investigación</b>
<b>Responsable del Proyecto</b>	<b>Claudia Curiel</b>
<b>Cargo</b>	<b>Encargada</b>
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>01/01/2021</b>
<b>Fecha de término:</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>Está programado en el POA (Si/No)</b>	<b>Sí</b>
<b>Estado del proyecto</b>	<b>En proceso</b>
<b>Estado del proyecto %</b>	<b>50%</b>

#### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>T1-Trimestre</b>	<b>Enero-Marzo 2021</b>
<b>Presupuesto del trimestre</b>	<b>RD\$ 3,144,950</b>
<b>Ejecución de Enero</b>	<b>RD\$ 0</b>
<b>Ejecución de Febrero</b>	<b>RD\$ 0</b>
<b>Ejecución de Marzo</b>	<b>RD\$ 55,344.73</b>
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$ 55,344.73</b>
<b>Presupuesto Disponible</b>	<b>RD\$ 3,089,605.27</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria</b>	<b>1.76%</b>

#### Ejecución de Presupuesto Enero-Marzo 2021.

<b>Fecha</b>	30/3/2021
<b>Actividad Ejecutada</b>	<b>Insumos para la aplicación de la prueba</b>
<b>Descripción</b>	Bolígrafos, banditas, memorias USB, termómetros, cronómetros, tóner para impresoras, regletas eléctricas, extensiones, baterías.
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$ 55,344.73</b>

  
**Claudia Curiel**  
Encargada USEPE

