

| <b>Cronograma de trabajo del Programa: Encuesta Aprendamos en Casa - IDEC</b> |   |                  |                           |
|---|---|------------------|---------------------------|
| <b>Fecha de actualización: 4/10/2021</b>                                      |   |                  |                           |
| <b>Etapas:</b>  | <b>Actividades:</b>                                       | <b>Fecha:</b>    | <b>Estatus ejecución:</b> |
| <b>Proceso de contratación</b>  | Propuesta informe   | Noviembre 2020   | EJECUTADO                 |
|   | Diseñar-revisar los instrumentos de recolección           | Noviembre 2020   | EJECUTADO                 |
|   | Proceso contratación consultor                            | Enero-Abril 2021 | EJECUTADO                 |
|   | Contratación consultor                                    |                  | EJECUTADO                 |
| <b>Diseño y preparación del estudio</b>                                       | Revisar los protocolos de recolección de los contratistas | Abril 2021       | EJECUTADO                 |
|   | Encuestas call center                                     | Mayo 2021        | EJECUTADO                 |
| <b>Entrega de producto</b>  | Limpiar e integrar las bases de datos resultantes         | Mayo 2021        | EJECUTADO                 |
|   | Elaboración de informe final                              | Julio 2021       | EJECUTADO                 |
| <b>Presentación de resultados</b>   | Presentación IDEC   | Julio 2021       | EJECUTADO                 |
| <b>Pago de consultora</b>   | Solicitud de primer pago 20%                              | Julio 2021       | EJECUTADO                 |
| <b>Pago final</b>   | Pago 80%  | Septiembre 2021  | EJECUTADO                 |




Firma autorizada