

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	T1-Enero-Marzo 2021	
Fecha	30/3/2021	
Título del Proyecto o Programa	Repensando el rol del orientador en la escuela	
Departamento Responsable:	Dirección de Evaluación e Investigación	
Responsable del Proyecto	Daniel Rafael Morales	
Cargo	Encargado de Investigación	
Fecha de inicio:	Enero 2021	
Fecha de término:	Abril 2021	
Está programado en el POA (Si/No)	Si	
Estado del proyecto	En ejecución	
Estado del proyecto %	100%	
Avances y Logros		
<ul style="list-style-type: none"> Durante el trimestre ENERO-MARZO 2021, se ejecutaron reuniones, una encuesta a psicólogos e investigadores, se realizó un informe y una mesa de trabajo. Según la ejecución de las actividades, las mismas fueron realizadas al 100%, de los pautado en el cronograma del Proyecto y/o Programas 		
Apoyo al pacto Educativo		
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)		
2		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)		
1 Informe de Investigación		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)

Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Crear cronograma y fechas topes para evitar el atraso en las actividades.			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.15 Explotación de Base de datos Evaluación Desempeño	Informe Repensando Rol del Orientador

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Firma Autorizada



Daniel Morales
Investigación Gestión

