

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	T1-Enero-Marzo 2021
Fecha	30/3/2021
Título del Proyecto o Programa	Realización Mesa de diálogo y debate
Departamento Responsable:	Divulgación Científica
Responsable del Proyecto	Dr. Julián Álvarez
Cargo	Encargado de Divulgación Científica
Fecha de inicio:	5/01/2021
Fecha de término:	31/03/2021
Está programado en el POA (Si/No)	Sí
Estado del proyecto	Reprogramado
Estado del proyecto %	10%
Avances y Logros	
Debido a la situación de la pandemia por Covid-19, las actividades que ameriten aglomeraciones han sido suspendidas por disposiciones de las autoridades de salud. Las mesas de diálogo bien pueden desarrollarse de manera virtual. Se ha planificado, establecido los objetivos, público meta y temática de la mesa de diálogo: Resiliencia y estrés laboral en docentes dominicanos para el segundo trimestre.	
Apoyo al pacto Educativo	
Dependiendo la temática de la mesa de diálogo, se aporta al Pacto Educativo. En esta ocasión, por la temática se contribuye con la meta 7.0.14 del Pacto Educativo: Fortalecer la participación de la familia, la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil en la planificación, ejecución y evaluación de todo el proceso educativo, mediante el fortalecimiento de las estrategias e instancias de participación existentes, incluyendo las Juntas Regionales, de Distritos y de Centros Escolares; las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela; los Consejos Escolares y otras formas de participación social y comunitaria que se vinculen a la escuela.	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)	
Registro de asistencia Fotografías Programa de actividades Sistematización	
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)	
Registro de asistencia Fotografías Programa de actividades Sistematización	

Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Socializar con las autoridades de la institución. Establecer fechas puntuales. Diseñar temáticas.			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Realización de Mesa de diálogo y debate	N/d

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Firma Autorizada



Dr. Julián Álvarez
Dirección de Divulgación Científica

