

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	T1-Enero-Marzo 2021		
Fecha	30/3/2021		
Título del Proyecto o Programa	Evaluación de Programa Educativo Innovador		
Departamento Responsable:	Dirección Ejecutiva		
Responsable del Proyecto	Claudia Curiel		
Cargo	Encargada		
Fecha de inicio:	01/01/2021		
Fecha de término:	31/12/2021		
Está programado en el POA (Si/No)	Sí		
Estado del proyecto	En proceso		
Estado del proyecto %	5%		
Avances y Logros			
No ha iniciado el proyecto. Fue presentado a las nuevas autoridades y está pendiente concretar detalles.			
Apoyo al pacto Educativo			
Todos los productos de la USEPE contribuyen al compromiso 7.0.3 “Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados”.			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)			
1 informe de evaluación			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico X	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal X	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2) X	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%) X	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar Aceptar	b) Reducir X	c) Compartir X	d) Monitorear /

Acciones de Mitigación el Riesgo

Los proyectos de USEPE han presentado escasos avances durante el primer trimestre debido a la renuncia de una asistente de investigación y una investigadora que laboraban en esta área. Para mitigar estos riesgos se han realizado las solicitudes de sustitución de personal correspondientes.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1. Evaluación de programa educativo innovador	Resumen de propuesta de evaluación

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Evaluación Programa Educativo Innovador	Identificación de proyecto a evaluar	Mar 2021	NO INICIADO
	Contrataciones	Abr 2021	NO INICIADO



Claudia M. Curiel Pérez
Encargada USEPE

