

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	T2-Abril-Junio 2021	
Fecha	9/7/2021	
Título del Proyecto o Programa	Evaluación de impacto de los beneficios sociales en los aprendizajes de los estudiantes	
Departamento Responsable:	Investigación	
Responsable del Proyecto	Daniel Rafael Morales Romero	
Cargo	Encargado Investigación	
Fecha de inicio:	Enero 2021	
Fecha de término:	Diciembre 2021	
Está programado en el POA (Si/No)	Si	
Estado del proyecto	En ejecución	
Estado del proyecto %	45%	
Avances y Logros		
Proyecto SIUBEN IDEICE: Presentación, aprobación y recopilación de bases de datos. Se hizo un resumen y se envió para un congreso.		
Apoyo al pacto Educativo		
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)		
2		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)		
1 Artículo académico		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
d) Monitorear / Aceptar		
Acciones de Mitigación el Riesgo		

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.15 Explotación de Base de datos	Propuesta investigación SIUBEN IDEICE

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción



Firma Autorizada