

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	T2-Abril-Junio 2021
Fecha	7/7/2021
Título del Proyecto o Programa	Proyecto “Replicación de intervención de estrategias en 20 escuelas” del Programa de Investigación de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Escolar (PIPREA)
Departamento Responsable:	Investigación de aprendizaje
Responsable del Proyecto	Dinorah de Lima
Cargo	Encargada de Investigación de aprendizaje
Fecha de inicio:	Enero 2021
Fecha de término:	Noviembre 2021
Está programado en el POA (Si/No)	Si
Estado del proyecto	Pospuesto
Estado del proyecto %	10%
Avances y Logros	
Este proyecto está en proceso de definición de los acuerdos para un convenio específico con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para ser desarrollado con el apoyo técnico y administrativo de esta institución.	
Apoyo al pacto Educativo	
Este proyecto contribuye con este compromiso porque pretende proporcionar al centro educativo un recurso que permita completar la alfabetización inicial de estudiantes que ya se encuentran en el Segundo Ciclo del Nivel Primario y muestran un rezago en su proceso lector. Este rezago impide al estudiante participar activamente en los procesos de aprendizaje en su grado lo que supone que la escuela lo va excluyendo gradualmente si no toma medidas adecuadas para que el estudiante supere su situación. De no recibir un apoyo similar a este, el estudiante podría ser un candidato para abandonar la escuela. Además, el costo de esta intervención es muy reducido y accesible para escuelas tanto públicas como privadas situadas en sectores desfavorecidos. Esta guía es de libre reproducción y la metodología es accesible y situada a la realidad de la escuela dominicana. Pretende ser un recurso para que la escuela las utilice en los casos de estudiantes que ella considere que las necesite.	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)	
Número de investigaciones financiadas y finalizadas	
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)	
Informe final	
Identificación de los Riesgos	
Riesgo Operativo	
Evaluación del Riesgo:	
Impacto	
Alto	

Probabilidad
Alto (71-100%)
Respuesta al Riesgo:
d) Monitorear / Compartir
Acciones de Mitigación el Riesgo
Colaboración de la Dirección General de Educación Primaria y de la Dirección General de Currículo del MINERD para, en conjunto, identificar la posibilidad de que dichos proyectos se lleven a cabo por medios virtuales o presenciales con los centros educativos que han iniciado la docencia. También se estará evaluando las fechas idóneas de implementación según el nuevo calendario escolar que se ha modificado por la pandemia.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Replicación de intervención de estrategias en 20 escuelas	N/A

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción



Dinorah de Lima Jiménez
Directora del Programa de Investigación de los
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Escolar
(PIPREA)

