

III. Informe de los Avance y Logros de la Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

T2- Trimestre:	Abril - Junio 2021
Fecha	07/07/2021
Título del Proyecto o Programa	Evaluación de Aprendizajes
Departamento Responsable:	Dirección de Evaluación e Investigación
Responsable del Proyecto	Claudia Curiel
Cargo	Gerente Nacional de PISA
Fecha de inicio:	01/01/2021
Fecha de término:	31/12/2021
Está programado en el POA (Si/No)	Sí
Estado del proyecto	En proceso
Estado del proyecto %	80%

Ejecución presupuestaria del periodo

T2-Trimestre	Abril- Junio 2021
Presupuesto del trimestre	RD\$ 4,302,119.00
Ejecución de Abril	RD\$ 26,420.57
Ejecución de Mayo	RD\$ 525,974.70
Ejecución de Junio	RD\$ 8,425.00
Presupuesto ejecutado	RD\$ 560,820.17
Presupuesto Disponible	RD\$
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	13%

Ejecución de Presupuesto Abril-Junio 2021

Fecha	30/4/2021
Actividad Ejecutada	Insumos para la aplicación de la prueba
Descripción	Compra de papel RD\$839.97 Gastos de transporte RD\$22,030.60 Viáticos RD\$3,550.00
Presupuesto ejecutado	RD\$ 26,420.57

Fecha	30/5/2021
Actividad Ejecutada	Insumos para la aplicación de la prueba
Descripción	Impresiones RD\$58,374.70 Pago al personal temporal RD\$467,600.00
Presupuesto ejecutado	RD\$ 525,974.70

Fecha	23/6/2021
Actividad Ejecutada	Insumos para la aplicación de la prueba
Descripción	Compra de carpetas RD\$8,425.00
Presupuesto ejecutado	RD\$ 8,425.00



Claudia M. Curiel
Gerente Nacional de PISA

