

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	T2-Abril-junio 2021	
Fecha	24/06/2021	
Título del Proyecto o Programa	Realización de Seminario de investigación educativa	
Departamento Responsable:	Divulgación Científica	
Responsable del Proyecto	Dr. Julián Álvarez	
Cargo	Encargado de Divulgación Científica	
Fecha de inicio:	5/04/2021	
Fecha de término:	30/06/2021	
Está programado en el POA (Si/No)	Sí	
Estado del proyecto	Reprogramado	
Estado del proyecto %	10%	
Avances y Logros		
Debido a la situación de la pandemia por Covid-19, las actividades que ameriten aglomeraciones han sido suspendidas por disposiciones de las autoridades de salud. El Seminario de Investigación se desarrollará de manera virtual. Se ha planificado, establecido los objetivos, público meta y temática en colaboración con la Universidad Católica Tecnológica del Cibao y la Regional 06 de La Vega.		
Apoyo al pacto Educativo		
7.0.14 del Pacto Educativo: Fortalecer la participación de la familia, la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil en la planificación, ejecución y evaluación de todo el proceso educativo, mediante el fortalecimiento de las estrategias e instancias de participación existentes, incluyendo las Juntas Regionales, de Distritos y de Centros Escolares; las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela; los Consejos Escolares y otras formas de participación social y comunitaria que se vinculen a la escuela.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)		
Registro de asistencia Fotografías Programa de actividades Sistematización		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)		
Registro de asistencia Fotografías Programa de actividades Sistematización		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales

Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Socializar con las autoridades de la institución. Establecer fechas puntuales.			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Realización de Seminario de investigación educativa	N/d

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Firma Autorizada



Dr. Julián Álvarez
Dirección de Divulgación Científica

