

II. Informe Trimestral de los avances y logros del año 2021

| | |
|---|--|
| Tercer Trimestre: | Julio-septiembre 2021 |
| Fecha: | 05/10/2021 |
| Título del Proyecto o Programa | Evaluación de Aprendizajes |
| Departamento Responsable: | Dirección de Evaluación e Investigación |
| Responsable del Proyecto: | Claudia Curiel |
| Cargo: | Gerente Nacional de PISA |
| Fecha de inicio: | 01/01/2021 |
| Fecha de término: | 31/12/2021 |
| Está programado en el POA (Si/No): | Sí |
| Estado del proyecto: | En proceso |
| Estado del proyecto %: | 90% |

Avances y Logros

1.11 Realización del piloto Programme for International Student Assessment (PISA) 2022

- Revisión de datos del piloto e intercambio con el organismo internacional para retroalimentación.
- Proceso de codificación finalizado (áreas Matemática, Ciencias, Comprensión Lectora, Pensamiento Creativo y Ocupaciones).
- Participación en seminarios web de muestreo y cuestionarios para el estudio principal.
- Elaboración del informe de aplicación del piloto (para uso interno, no será una publicación).
- Realización de la solicitud de bases de datos al MINERD para trabajar con la muestra del estudio principal.
- Realización de la primera asignación de Matemática para revisar los ítems de la prueba en contraste con el currículo dominicano.

1.15 Evaluación de guías de aprendizaje en el apoyo de las áreas cognitivas de PISA

- Participación en una reunión con representantes del MINERD y la OEI para poner a disposición las guías elaboradas por el IDEICE.

1.14 Producción de videos de Comprensión Lectora y Ciencias

Este proyecto no se ha iniciado.

1.13 Evaluación de los planes de estudio de formación inicial de los profesores de Matemáticas de Primaria y Secundaria

Proyecto cancelado. La investigadora de este estudio ya no presta servicios al IDEICE.

Apoyo al pacto Educativo

Compromiso: 6.0.3 Promover la evaluación de los aprendizajes en todos los niveles, modalidades y subsistemas del sistema educativo dominicano, a partir de instrumentos nacionales, regionales e internacionales especializados en educación, con el propósito de guiar la toma de decisiones en materia de políticas educativas. El país mantendrá una participación sistemática en los estudios internacionales Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE), Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía (ICCS), entre otros.

1.11 Realización del piloto Programme for International Student Assessment (PISA) 2021

Este proyecto aporta al compromiso 6.0.3 ya que en este se establece de manera explícita la participación del país en PISA.

Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)

1 Piloto PISA 2022

Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)

1 Piloto PISA 2022

Identificación de los Riesgos

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Riesgo Estratégico | 2) Riesgo Imagen | 3) Riesgo Operativo |
| 4) Riesgo de Cumplimiento | 5) Riesgo legal | 6) Riesgo Económico |
| 7) Riesgos Medioambientales | 8) Riesgo de Tecnología | 9) Riesgo de Personal X |
| 10) Riesgo de la Infraestructura | 11) Riesgo Político | 12) Riesgos Sociales |

Evaluación del Riesgo:

Impacto

| | | | |
|----------|---|-----------|----------|
| Alto (3) | x | Medio (2) | Bajo (1) |
|----------|---|-----------|----------|

Probabilidad

| | | | |
|-----------------|-----------------|---|--------------|
| Alto (71%-100%) | Medio (31%-70%) | x | Bajo(1%-30%) |
|-----------------|-----------------|---|--------------|

Respuesta al Riesgo:

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|-------------------------|
| a) Evitar | b) Reducir | c) Compartir | x | d) Monitorear / Aceptar |
|-----------|------------|--------------|---|-------------------------|

Acciones de Mitigación el Riesgo

Se deben iniciar los trámites para la contratación de los coordinadores de las áreas cognitivas de Comprensión Lectora, Ciencias y Matemática.

a) Lista de evidencias

| Actividad | Evidencia |
|--|--------------------|
| 1.11 Realización del piloto Programme for International Student Assessment (PISA) 2021. (Ejecutado) | Informe del piloto |
| 1.15 Evaluación de guías de aprendizaje en el apoyo de las áreas cognitivas de PISA (Reprogramado) | N/A |
| 1.14 Producción de vídeos de Comprensión Lectora y Ciencias. (No iniciado) | N/A |
| 1.13 Evaluación de los planes de estudio de formación inicial de los profesores de Matemáticas de Primaria y Secundaria. (Reprogramado) | N/A |

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

| Tercer Trimestre: | Julio-septiembre 2021 |
|--|------------------------------|
| Presupuesto del trimestre: | RD\$ 691.719.00 |
| Ejecución de julio: | RD\$ 1,799,600.00 |
| Ejecución de agosto: | RD\$ 0.00 |
| Ejecución de septiembre: | RD\$ 5,038.60 |
| Presupuesto ejecutado: | RD\$ 1,804,638.60 |
| Presupuesto Disponible: | RD\$ 0.00 |
| Porcentaje de Ejecución Presupuestaria: | 261% |

Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2021.

| | |
|------------------------------|---|
| Fecha | 09/07/2021 |
| Actividad Ejecutada | Otros servicios técnicos profesionales |
| Descripción | Pago a empresa contratada para la codificación. |
| Presupuesto ejecutado | RD\$ 1,799,600.00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Fecha | 09/09/2021 |
| Actividad Ejecutada | Útiles menores medico quirúrgicos y de laboratorios / Productos químicos |
| Descripción | Compra de insumos para llevar al proceso de codificación. |
| Presupuesto ejecutado | RD\$ 5,038.60 |



Claudia M. Curiel

Gerente Nacional de PISA

