

## II. Informe Trimestral de los avances y logros del año 2021

<b>Tercer Trimestre:</b>	Julio-septiembre 2021	
<b>Fecha:</b>	5 de octubre de 2021	
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>Realización de Seminario de Investigación Educativa</b>	
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Divulgación Científica</b>	
<b>Responsable del Proyecto:</b>	<b>Julián Álvarez</b>	
<b>Cargo:</b>	<b>Encargado de Divulgación Científica</b>	
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>5/04/2021</b>	
<b>Fecha de término:</b>	<b>27/10/2021</b>	
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	<b>Sí</b>	
<b>Estado del proyecto:</b>	<b>En proceso</b>	
<b>Estado del proyecto %:</b>	<b>65%</b>	
<b>Avances y Logros</b>		
El Ideice, la Regional 06 de La Vega, la Universidad Católica del Cibao y la Universidad de Murcia han venido coordinando el desarrollo del Seminario de Investigación Educativa que se realizará el día 27 de octubre en modalidad virtual.		
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>		
Fortalecer la participación de la familia, la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil en la planificación, ejecución y evaluación de todo el proceso educativo, mediante el fortalecimiento de las estrategias e instancias de participación existentes, incluyendo las Juntas Regionales, de Distritos y de Centros Escolares; las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela; los Consejos Escolares y otras formas de participación social y comunitaria que se vinculen a la escuela.		
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)</b>		
Registro de asistencia Fotografías Programa de actividades Sistematización		
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)</b>		
Registro de asistencia Fotografías Programa de actividades Sistematización		
<b>Identificación de los Riesgos</b>		
<b>1) Riesgo Estratégico</b>	<b>2) Riesgo Imagen</b>	<b>3) Riesgo Operativo</b>
<b>4) Riesgo de Cumplimiento</b>	<b>5) Riesgo legal</b>	<b>6) Riesgo Económico</b>
<b>7) Riesgos Medioambientales</b>	<b>8) Riesgo de Tecnología</b>	<b>9) Riesgo de Personal</b>
<b>10) Riesgo de la Infraestructura</b>	<b>11) Riesgo Político</b>	<b>12) Riesgos Sociales</b>
<b>Evaluación del Riesgo:</b>		
<b>Impacto</b>		
Alto (3)	<b>Medio (2)</b>	Bajo (1)
<b>Probabilidad</b>		
Alto (71%-100%)	<b>Medio (31%-70%)</b>	Bajo(1%-30%)

<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	<b>b) Reducir</b>	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Socializar con las autoridades y establecer fechas con compromisos.			

### a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización de Seminario de Investigación Educativa	Invitación Nota conceptual

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

### b) Ejecución de Plan de Acción


## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>Tercer Trimestre:</b>	<b>Julio-septiembre 2021</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$ 297,580</b>
<b>Ejecución de julio:</b>	<b>RD\$ 0</b>
<b>Ejecución de agosto:</b>	<b>RD\$ 0</b>
<b>Ejecución de septiembre:</b>	<b>RD\$ 0</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$ 0</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$ 297,580</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>0%</b>

### Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2021.

<b>Fecha</b>	
<b>Actividad Ejecutada</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$ 0</b>

  
**Julián Álvarez**  
Dirección de Divulgación Científica

