

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2021

<b>Tercer Trimestre:</b>	<b>Julio - Septiembre 2021</b>		
<b>Fecha:</b>	<b>8/10/2021</b>		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	USEPE		
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Departamento de evaluación</b>		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	<b>Santa Cabrera</b>		
<b>Cargo:</b>	<b>Encargada de evaluación</b>		
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>1/1/2021</b>		
<b>Fecha de término:</b>	30//2021		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	SI		
<b>Estado del proyecto:</b>	<b>No iniciado</b>		
<b>Estado del proyecto %:</b>	<b>0 %</b>		
<b>Avances y Logros</b>			
<b>1. Realización de Informes de política educativa</b>			
Los informes de política educativa se encuentran en fase de revisión interna para ser adaptados en función de los objetivos institucionales.			
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>			
7.0.3 “Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados”.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)</b>			
6 informes			
<b>Identificación de los Riesgos</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal X	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3) X	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%) X	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir X	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Revisión de los objetivos del proyecto.			

### Lista de evidencias

Actividad	Evidencia

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

#### a) Ejecución de Plan de Acción

### Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

#### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>Tercer Trimestre:</b>	<b>Julio-septiembre 2021</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$ 333,672.50</b>
<b>Ejecución de julio:</b>	<b>RD\$ 0</b>
<b>Ejecución de agosto:</b>	<b>RD\$ 0</b>
<b>Ejecución de septiembre:</b>	<b>RD\$ 0</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD 0</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>0%</b>

#### Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2021.

<b>Fecha</b>	
<b>Actividad Ejecutada</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$ 0</b>



Santa Cabrera

Firma autorizada



