

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Primer Trimestre:</b>	Enero-marzo 2022		
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	08- Abril-2022		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>USAID LEER</b>		
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Departamento de evaluación</b>		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	<b>Santa Cabrera</b>		
<b>Cargo:</b>	<b>Encargada de evaluación</b>		
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>03- enero-2022</b>		
<b>Fecha de término:</b>	<b>31- marzo-2022</b>		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	<b>Sí</b>		
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	<b>En ejecución</b>		
<b>Estado del proyecto ( % ejecutado):</b>	<b>40%</b>		
<b>Avances y Logros</b>			
Identificación y validación de muestra, reuniones de seguimiento y elaboración de instrumentos de evaluación.			
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>			
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)</b>			
Evaluación e investigación educativa			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)</b>			
1 informe de resultado final			
<b>Identificación de los Riesgos.</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Planificar de manera oportuna			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reunión Distritales

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>Primer Trimestre:</b>	<b>Enero-marzo 2022</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$124,400.00</b>
<b>Ejecución de enero:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución de febrero:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución de marzo:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$ 124,400.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>0%</b>

### Ejecución de Presupuesto enero-marzo 2022.

<b>Fecha</b>	<b>N/A</b>
<b>Actividad Ejecutada</b>	<b>N/A</b>
<b>Descripción</b>	<b>N/A</b>
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$0.00</b>



Santa Cabrera



**Firma Autorizada**