

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCION)

<b>Estudio exploratorio de desarrollo curricular</b>			
<b>Fecha de actualización: 04/07/2022</b>			
<b>Mes actualizado: Julio 2022</b>			
<b>Etapas:</b>	<b>Actividades:</b>	<b>Fecha: Mes/año</b>	<b>Estatus ejecución:</b>
Diseño y preparación del estudio	Firma de convenio IDEICE-OEI	Octubre 2021	EJECUTADO
	Diseño y validación de instrumentos	Enero 2022	EJECUTADO
Trabajo de campo	Trabajo de campo	Febrero 2022	EJECUTADO
	Continuación del trabajo de campo	Marzo 2022	EJECUTADO
Entrega de producto	Entrega de producto por parte de la empresa (avances del estudio)	Marzo 2022	EJECUTADO
	Entrega de producto por parte de la empresa (informe final)	Julio 2022	EN PROCESO



**Ginia Montes de Oca**  
Encargada de  
Investigación

