

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Primer Trimestre:</b>	Enero-marzo 2022		
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	4/4/2022		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>Evaluación de impacto de los beneficios sociales en los aprendizajes de los estudiantes</b>		
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Investigación</b>		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	<b>Claudia Curiel</b>		
<b>Cargo:</b>	<b>Investigadora</b>		
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>Enero 2022</b>		
<b>Fecha de término:</b>	<b>Marzo 2022</b>		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	<b>Sí</b>		
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	<b>Ejecutado</b>		
<b>Estado del proyecto( % ejecutado):</b>	<b>100%</b>		
<b>Avances y Logros</b>			
Durante el trimestre enero-marzo de 2022 se elaboró el artículo académico del proyecto.			
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)</b>			
1			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)</b>			
1			
<b>Identificación de los Riesgos.</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) <b>Compartir</b>	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Mantener a todos los colaboradores del proyecto al día con los avances.			

**a) Lista de evidencias**

Actividad	Evidencia
Elaboración de informe final	Informe

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

Informe: <https://bit.ly/37loQUS>

**b) Ejecución de Plan de Acción**

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

**Ejecución presupuestaria del periodo**

Primer Trimestre:	Enero-marzo 2022
Presupuesto del trimestre:	<b>RD\$0.00</b>
Ejecución de enero:	<b>RD\$0.00</b>
Ejecución de febrero:	<b>RD\$0.00</b>
Ejecución de marzo:	<b>RD\$0.00</b>
Presupuesto ejecutado:	<b>RD\$0.00</b>
Presupuesto Disponible:	<b>RD\$ 0.00</b>
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	<b>0%</b>

**Ejecución de Presupuesto enero-marzo 2022.**

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	N/A



**Claudia Curiel**

**Firma Autorizada**

