

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Segundo Trimestre:	Abril-junio 2022
Fecha de elaboración del informe:	06/07/2022
Título del Proyecto o Programa	Revie
Departamento Responsable:	Divulgación científica
Responsable del Proyecto:	Julián Álvarez
Cargo:	Encargado de Divulgación científica
Fecha de inicio:	Abril
Fecha de término:	Junio
Está programado en el POA (Si/No):	Si
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado
Estado del proyecto (% ejecutado):	100%
Avances y Logros	
<p>Recepción, revisión de 14 artículos recibido. Recepción, revisión, evaluación y aprobación de 7 artículos en proceso de publicación para el próximo número, agosto 2022. Seis reuniones quincenales. Dos sesiones de trabajo para revisión de contenido y plantillas de Revie. Participación online en la 12^o Conferencia Internacional sobre Revistas Científicas CRECS 2022. Contacto y evaluación de académicos para pertenecer al comité científico y equipo de pares evaluadores. Promoción de Revie (un taller, redes sociales, contacto personal y correo electrónico).</p>	
Apoyo al pacto Educativo	
N/A	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)	
N/A	
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)	
<p>Un taller promocional. Siete artículos listos para la publicación. Seis reuniones con el equipo editorial. Participación en conferencias.</p>	

Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Mantener el control y el monitoreo operativos de los procesos.			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo Trimestre:	Abril-junio 2022
Presupuesto del trimestre:	RD\$0.00
Ejecución de enero:	0.00
Ejecución de febrero:	0.00
Ejecución de marzo:	0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto enero-marzo 2022.

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00


Dr. Julián Álvarez
Dirección de Divulgación Científica

