

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2021

Cuarto Trimestre:	Octubre- Diciembre 2021		
Fecha:	3/1/2022		
Título del Proyecto o Programa	Realización del piloto Programme for International Student Assessment (PISA) 2021		
Departamento Responsable:	Departamento de evaluación		
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera		
Cargo:	Encargada del departamento de evaluación		
Fecha de inicio:	1/1/2021		
Fecha de término:	30/12/2021		
Está programado en el POA (Si/No):	SI		
Estado del proyecto:	Ejecutado		
Estado del proyecto %:	100%		
Avances y Logros			
El Proyecto piloto se ejecutó por completo.			
Apoyo al pacto Educativo			
6.0.3 Promover la evaluación de los aprendizajes en todos los niveles, modalidades y subsistemas del sistema educativo dominicano, a partir de instrumentos nacionales, regionales e internacionales especializados en educación, con el propósito de guiar la toma de decisiones en materia de políticas educativas.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)			
Piloto aplicado (Data recogida)			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)			
Data recogida			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal X	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	X	Bajo (1)
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	X	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir X	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Realizar los trámites para la contratación de los coordinadores de las áreas cognitivas			

para el estudio principal.

Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Se realizó el procesamiento de los datos Se envió la data a OCDE. Se realizó el informe de procesos de campos	INFORME DE PROCESOS- PILOTO PISA
Se han realizados reuniones para el plan de acción PISA 2022.	

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

a) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Cuarto Trimestre:	Octubre-Diciembre 2021
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 700,000.00
Ejecución de Octubre:	RD\$175,000.00
Ejecución de Noviembre:	RD\$175,000.00
Ejecución de Diciembre:	RD\$ 350,000.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 700,000.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	100 %

Ejecución de Presupuesto Octubre-Diciembre 2021.

Fecha	31 Dic
Actividad Ejecutada	Especialista de áreas
Descripción	Pago especialistas de áreas matemáticas, ciencias y pensamiento creativo.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 700,000.00



Santa Cabrera
Firma Autorizada