

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2021

Cuarto Trimestre:	Octubre – Diciembre 2021	
Fecha:	3/1/2022	
Título del Proyecto o Programa	Programa joven investigador	
Departamento Responsable:	Departamento de evaluación	
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera	
Cargo:	Encargada de evaluación	
Fecha de inicio:	1/7/2021	
Fecha de término:	31/12/2021	
Está programado en el POA (Si/No):	SI	
Estado del proyecto:	No iniciado	
Estado del proyecto %:	0%	
Avances y Logros		
1.1 Realización Programa Joven Investigador:		
Este año 2021 se decidió realizar una evaluación externa del programa. Se espera realizar una evaluación que contemple los siguientes elementos:		
<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de objetivos del programa • Alcance de metas Plan Estratégico Institucional al 2021 • Fase formativa: programa académico • Acompañamiento de los mentores • Calidad de los proyectos de investigación: se encuentran en cada una de las memorias del programa • Proyectos de investigación publicados en REVIE: calidad de estos, alcance de las publicaciones • Presencia del programa en el Congreso Internacional IDEICE: cuáles proyectos se llegaron a presentar y en cuáles formatos (ponencia, póster) • Egresados del programa: dónde están, qué significó el programa para ellos, ¿han continuado en investigación? 		
Apoyo al pacto Educativo		
N/A		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)		
1 evaluación externa Programa Joven Investigador		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)		
N/A		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico X	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		

Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	X	Bajo (1)
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	X	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	X	c) Compartir d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases que requiere la realización de evaluación la externa del programa.			

Lista de evidencias

Actividad	Evidencia

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

a) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Cuarto Trimestre:	Octubre-Diciembre 2021
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 760,230.00
Ejecución de Octubre:	RD\$0
Ejecución de Noviembre:	RD\$0
Ejecución de Diciembre:	RD\$0
Presupuesto ejecutado:	RD 0
Presupuesto Disponible:	RD\$ 760,230.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2021.

Fecha	
Actividad Ejecutada	
Descripción	
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0



Santa Cabrera

Firma Autorizada