

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2021

<b>Cuarto Trimestre:</b>	Octubre - Diciembre 2021	
<b>Fecha:</b>	3/1/2022	
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Observatorio de innovación en gestión educativa	
<b>Departamento Responsable:</b>	Departamento de evaluación	
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Santa Cabrera	
<b>Cargo:</b>	Encargada de evaluación	
<b>Fecha de inicio:</b>	1/7/2021	
<b>Fecha de término:</b>	30/9/2021	
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	SI	
<b>Estado del proyecto:</b>	En proceso	
<b>Estado del proyecto %:</b>	0%	
<b>Avances y Logros</b>		
En proceso de elaboración de TDR para realización de relanzamiento.		
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>		
N/A		
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)</b>		
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)</b>		
Publicación del Informe		
<b>Identificación de los Riesgos</b>		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales X
<b>Evaluación del Riesgo:</b>		
<b>Impacto</b>		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1) X
<b>Probabilidad</b>		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%) X
<b>Respuesta al Riesgo:</b>		
a) Evitar	b) Reducir X	c) Compartir
		d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>		
Planificar y dar seguimiento oportuno		

### Lista de evidencias

Actividad	Evidencia

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

**a) Ejecución de Plan de Acción**

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>Cuarto Trimestre:</b>	<b>Octubre-Diciembre 2021</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$216,000.00</b>
<b>Ejecución de Octubre:</b>	<b>0</b>
<b>Ejecución de Noviembre:</b>	<b>0</b>
<b>Ejecución de Diciembre:</b>	<b>0</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD 0</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$ 216,000.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>0%</b>

### Ejecución de Presupuesto Octubre-Diciembre 2021.

<b>Fecha</b>	
<b>Actividad Ejecutada</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$ 0</b>

  
 Santa Cabrera  
 Firma Autorizada



