

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2021

<b>Cuarto Trimestre:</b>	Octubre- Diciembre 2021		
<b>Fecha:</b>	3/1/2022		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Evaluación de Programa Educativo Innovador		
<b>Departamento Responsable:</b>	Departamento de evaluación		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Santa Cabrera		
<b>Cargo:</b>	Encargada del departamento de evaluación		
<b>Fecha de inicio:</b>	1/1/2021		
<b>Fecha de término:</b>	30/12/2021		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	SI		
<b>Estado del proyecto:</b>	No iniciado		
<b>Estado del proyecto %:</b>	0%		
<b>Avances y Logros</b>			
No ha iniciado el proyecto.			
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>			
7.0.3 “Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados”.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)</b>			
1. Informe de evaluación			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)</b>			
Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases del Proyecto.			
<b>Identificación de los Riesgos</b>			
1) Riesgo Estratégico <b>X</b>	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal X	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2) <b>X</b>	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%) <b>X</b>	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir <b>X</b>	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases del proyecto.			

### Lista de evidencias

Actividad	Evidencia

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

#### a) Ejecución de Plan de Acción

### Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

#### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>Cuarto Trimestre:</b>	<b>Octubre-Diciembre 2021</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$ 640,000.00</b>
<b>Ejecución de Octubre:</b>	<b>0</b>
<b>Ejecución de Noviembre:</b>	<b>0</b>
<b>Ejecución de Diciembre:</b>	<b>0</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$ 0</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$ 0</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>0 %</b>

#### Ejecución de Presupuesto Octubre-Diciembre 2021.

<b>Fecha</b>	
<b>Actividad Ejecutada</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$</b>



Santa Cabrera

**Firma Autorizada**