

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2021

<b>Cuarto Trimestre:</b>	Octubre - diciembre 2021
<b>Fecha:</b>	4/1/2022
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>Estudio exploratorio de desarrollo curricular</b>
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Investigación</b>
<b>Responsable del Proyecto:</b>	<b>María Eugenia Amorós</b>
<b>Cargo:</b>	<b>Investigadora</b>
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>1/10/2021</b>
<b>Fecha de término:</b>	<b>31/7/2022</b>
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	<b>No</b>
<b>Estado del proyecto:</b>	<b>En proceso</b>
<b>Estado del proyecto %:</b>	<b>10%</b>
<b>Avances y Logros</b>	
<b>Informe de resultados del trimestre octubre - diciembre 2021:</b>	
Se firmó convenio con OEI, se lanzó la convocatoria para el proyecto y se contrató la empresa que estará realizando el estudio. Además, se capacitaron los encuestadores y se firmaron los acuerdos de confidencialidad.	
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>	
N/A	
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)</b>	
N/A	
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)</b>	
<b>Identificación de los Riesgos</b>	
1) Riesgo Estratégico	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>	
<b>Impacto</b>	
Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>	
Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>	
b) Reducir	
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>	
Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases que requiere la realización del proyecto.	

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Contratación de empresa	Términos de Referencia OEI

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>Cuarto Trimestre:</b>	<b>Octubre - diciembre 2021</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Ejecución de octubre:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Ejecución de noviembre:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Ejecución de diciembre:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>N/A</b>



**María Eugenia Amorós**  
Investigadora

