

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2021 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Cuarto Trimestre:	Octubre-diciembre 2021	
Fecha:	06-01-2022	
Título del Proyecto o Programa	Revie	
Departamento Responsable:	Divulgación/Centro de Documentación	
Responsable del Proyecto:	Julián Álvarez	
Cargo:	Encargado de Divulgación	
Fecha de inicio:	Octubre	
Fecha de término:	Diciembre	
Está programado en el POA (Si/No):	Si	
Estado del proyecto:	En proceso	
Estado del proyecto %:		
Avances y Logros		
<p>Durante el trimestre octubre-diciembre se alcanzaron los siguientes avances: Secciones formativas sobre OJS. Identificación de elementos para el diseño de la plantilla OJS. Evaluación interna de Revie. Revisión y evaluación de artículos recibidos, a considerar en el número 2022. Flujo de Procesos Revie. Asignación de roles equipo Revie.</p>		
Apoyo al pacto Educativo		
N/A		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)		
N/A		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)		
Reuniones quincenales Taller al equipo Revie		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)

Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Fortalecimiento operativo y tecnológico del equipo Revie, con miras a eficientizar los procesos.			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reunión Distritales

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Cuarto Trimestre:	Octubre-diciembre 2021
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución octubre:	0.00
Ejecución de noviembre:	0.00
Ejecución de diciembre:	0.00
Presupuesto ejecutado:	RD 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0.00

Ejecución de Presupuesto octubre-diciembre 2021.

Fecha	
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00

Firma Autorizada



Dr. Julián Álvarez
Dirección de Divulgación Científica

