

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022

PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS - PISA 2022			
(Estudio piloto)			
Fecha de actualización: 30/12/2022			
Mes actualizado: Diciembre 2022			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Preparación para la aplicación del piloto	Contrataciones	Ene-Abr 2021	EJECUTADO
	Adaptaciones de cuestionarios, manuales e instructivos		EJECUTADO
	Adaptaciones de guías de codificación		EJECUTADO
	Capacitación del equipo de trabajo		EJECUTADO
Aplicación del piloto	Reclutamiento, contratación y capacitación de aplicadores	Feb-Abr 2021	EJECUTADO
	Impresión de materiales	Mar 2021	EJECUTADO
	Coordinación con centros educativos	Feb- Abr 2021	EJECUTADO
	Dotación y preparación de equipos informáticos	Abr 2021	EJECUTADO
	Adquisición de insumos y materiales para la aplicación	Mar 2021	EJECUTADO
	Generación y validación de listados de estudiantes	Feb- Mar 2021	EJECUTADO

	Codificación de respuestas de estudiantes	Jun-Jul 2021	EJECUTADO
Generación de recursos didácticos con ítems PISA	Pilotaje de guías de Matemática para estudiantes y docentes	Mar 2021	EJECUTADO
	Elaboración de vídeos para guías de Comprensión Lectora y Ciencias	Jun-Dic 2021	EJECUTADO
Investigaciones y reportes con datos PISA	Artículo de Matemática	May-Oct 2021	EJECUTADO
	Elaboración de informe de aplicación del piloto PISA	Jun-Agosto 2021	EJECUTADO
PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS - PISA 2022 (Estudio principal)			
Fecha de actualización: 30/12/2022			
Mes actualizado: Diciembre 2022			
Preparación para la prueba principal	Generación de muestra	Enero 2022	EJECUTADO
	Revisiones de cuestionarios, manuales e instructivos		EJECUTADO
	Adaptaciones de guías de codificación		EJECUTADO
	Capacitación de áreas de matemáticas. Ciencias, comprensión lectora y pensamiento creativo		EJECUTADO
Aplicación de la prueba principal	Reclutamiento, contratación y capacitación de aplicadores	Febrero 2022	EJECUTADO
	Impresión de materiales		EJECUTADO
	Coordinación con centros educativos		EJECUTADO
	Dotación y preparación de equipos informáticos	Marzo 2022	EJECUTADO

Dotación y preparación de equipos informáticos		EJECUTADO
Aplicación en centros educativos	Abril-May 2022	EJECUTADO
Procesamiento de datos recolectado	Mayo-sept 2022	EJECUTADO
Procesamiento de respuestas abiertas por área.		EJECUTADO
Limpieza y envío de data		EJECUTADO
Elaboración de informe de procesos de campo	Octubre 2022	EJECUTADO



Santa Cabrera

Firma autorizada

