

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022

<b>Programa Fortalecimiento de los Centros Modelo de Educación Inicial (CMEI)</b>			
<b>Fecha de actualización: 30/12/2022</b>			
<b>Mes actualizado: Diciembre 2022</b>			
<b>ETAPAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>	<b>ESTATUS DE EJECUCIÓN</b>
<b>Preparación</b>	Elaborar instrumentos	Enero-2022	Ejecutado
	Validar instrumentos		Ejecutado
	Revisar y adaptar recomendaciones		Ejecutado
	Generar muestra	Feb-2022	Ejecutado
	Validar Muestra		Ejecutado
<b>Aplicación</b>	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Marzo-Jun 2022	Ejecutado
	Generar informe preliminar		Ejecutado
	Generar informe final		Ejecutado
<b>Revisión</b>	Generar informe preliminar	Jul-Sep 2022	Ejecutado
<b>Resultado</b>	Generar informe de resultados	Oct-Dic 2022	Ejecutado



Santa Cabrera

---

Firma autorizada