

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022

Programa de Capacidades LAC READS (TRANSFORMATE)			
Fecha de actualización: 30/12/2022			
Mes actualizado: Diciembre 2022			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Preparación	Elaborar instrumentos	Enero-2022	Ejecutado
	Validar instrumentos		Ejecutado
	Revisar y adaptar recomendaciones		Ejecutado
	Generar muestra	Feb-2022	Ejecutado
	Validar Muestra		Ejecutado
Aplicación	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Mar- Jun 2022	Ejecutado
	Generar informe preliminar		Ejecutado
	Generar informe final		Ejecutado
Revisión	Generar informe preliminar	Jul-Sep 2022	Ejecutado
Resultado	Generar informe de resultados	Oct-Dic 2022	Ejecutado



Santa Cabrera

Firma autorizada