

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Tercer Trimestre:	Julio-septiembre 2022		
Fecha de elaboración del informe:	05-octubre2022		
Título del Proyecto o Programa	PISA		
Departamento Responsable:	Departamento de evaluación		
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera		
Cargo:	Encargada de evaluación		
Fecha de inicio:	01 de julio2022		
Fecha de término:	30 de septiembre 2022		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	90%		
Avances y Logros			
codificación de cuestionarios, procesamiento de datos recolectados, limpieza y envío de data e inicio de elaboración de informe de procesos de campo.			
Apoyo al pacto Educativo			
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)			
Evaluación e investigación educativa			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)			
1- Estudio aplicado cada tres años			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d)Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Planificar de manera oportuna			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reunión Distritales

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio- septiembre 2022
Presupuesto del trimestre:	RD\$502,306.20
Ejecución de julio:	RD\$0.00
Ejecución de agosto:	RD\$0.00
Ejecución de septiembre:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto julio-septiembre 2022.

Fecha	Julio-septiembre 2022
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	N/A



Santa Cabrera

Firma Autorizada

