

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Tercer Trimestre:	Julio – Septiembre 2022	
Fecha:	12/10/2022	
Título del Proyecto o Programa	Conoce tu Regional Investigando	
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación	
Encargado/a:	Ginia Montes de Oca	
Responsable del Proyecto:	Claudia Curiel	
Cargo:	Investigadora	
Fecha de inicio:	Julio 2022	
Fecha de término:	Septiembre 2022	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado del proyecto:	En ejecución	
Estado del proyecto %:	35%	
Avances y Logros		
<p>Se realizaron reuniones con los directores regionales de las regionales 10,15,06,05 y 08 para explicarles el proyecto detalladamente y motivar la participación de los docentes de esos territorios. Se firmó un convenio con ISFODOSU para obtener su colaboración técnica en el proyecto. Se realizó la convocatoria a los fondos concursables, se evaluaron 16 propuestas recibidas y fueron aprobadas 9. Se contrató un tutor para acompañar los trabajos de investigación. Inicio de las reuniones periódicas del tutor con los investigadores.</p>		
Apoyo al pacto Educativo		
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)		
1		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)		
1 programa implementado		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2) X	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)

Respuesta al Riesgo:

a) Evitar

b) **Reducir**

c) Compartir

d) **Monitorear / Aceptar**

Acciones de Mitigación el Riesgo

Reuniones semanales con los investigadores de las 9 propuestas ganadoras.
Trabajar con tiempo los trámites de transferencias a las Regionales

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Selección de propuestas e inicio de los trabajos de investigación	Convocatoria Términos de referencia para contratación de tutor Registro de reuniones con investigadores

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio - Septiembre 2022
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 633,000.00
Ejecución de julio:	RD\$ 193,726.50
Ejecución de agosto:	RD\$ 0.00
Ejecución de septiembre:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 193,726.50
Presupuesto Disponible:	RD\$ 439,273.5
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	30.6%

Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2022.

Fecha	01-07-2022
Actividad Ejecutada	Lanzamiento del proyecto
Descripción	Pago de almuerzo y refrigerio
Presupuesto ejecutado	RD\$ 193,726.50



Claudia Curiel

Firma Autorizada