

Informe Trimestral de los avances y logros del año 2023 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Enero-marzo		
Fecha de elaboración del informe:	03/04/2023		
Título del Proyecto o Programa	Autoeficacia en docentes receptores del programa nacional de inducción para docentes 2022-2023		
Departamento Responsable:	Departamento de investigación		
Responsable del Proyecto:	Martin Santana		
Cargo:	Investigador		
Fecha de inicio:	Enero		
Fecha de término:	Marzo		
Está programado en el POA (Si/No):	Si		
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso		
Estado del proyecto (% ejecutado):	15%		
Avances y Logros			
Construcción de Proyecto			
Búsqueda de instrumento			
Creación de ítems de otras variables			
Prueba Piloto de Instrumento Completo			
Apoyo al pacto educativo			
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)			
Informe final			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)			
Informe final			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Prueba Piloto de Instrumento Completo	https://forms.office.com/r/Cwe2p48Nsz

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo: Enero-marzo

Trimestre:	Enero-marzo
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0
Ejecución del mes de: enero	RD\$ 0
Ejecución mes de: febrero	RD\$ 0
Ejecución mes de: marzo	RD\$ 0
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto del trimestre: Enero-marzo

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0



Martin Santana

