

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| <b>Nombre del proyecto o Programa: Evaluación a Programa Unidad<br/>Modelo de Naciones Unidas</b><br><b>Fecha de actualización: 02/01/2024</b><br><b>Mes actualizado: Diciembre 2023</b> |  |                  |                      |
|--|--|------------------|----------------------|
| ETAPAS   | ACTIVIDADES  | FECHA            | ESTATUS DE EJECUCIÓN |
| <b>Preparación</b>   | Coordinar con responsables,<br>Recopilar y validar informaciones | Ene- marz 2023   | Ejecutado            |
|  | Elaborar instrumentos  | Marz - Abr 2023  | Ejecutado            |
|  | Validar instrumentos   |                  | Ejecutado            |
|  | Revisar y adaptar<br>recomendaciones                             | May 2023         | Ejecutado            |
|  | Generar muestra  | Jun 2023         | Ejecutado            |
|  | Validar Muestra  |                  |                      |
| <b>Aplicación</b>  | Aplicar a involucrados y<br>beneficiarios                        | Jul – agost 2023 | Ejecutado            |
| <b>Revisión</b>  | Generar informe preliminar                                       | Sept - 2023      | Ejecutado            |
| <b>Resultado</b>   | Generar informe final  | Oct - Dic 2023   | Ejecutado            |



Santa Cabrera

Firma autorizada



