

Informe Trimestral de los avances y logros del año 2023 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Abril-junio		
Fecha de elaboración del informe:	03/julio/2023		
Título del Proyecto o Programa	Programa PROETP/RED ETP Para la Pertinencia de la Educación Técnico Profesional		
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación		
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera		
Cargo:	Encargada de Evaluación		
Fecha de inicio:	03-abril-2024		
Fecha de término:	30-junio-2024		
Está programado en el POA (Si/No):	Si		
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso		
Estado del proyecto (% ejecutado):	60%		
Avances y Logros			
Coordinar con responsables, Recopilar y validar informaciones, elaboración de instrumentos, aplicación de instrumentos e inicio de tabulación de data.			
Apoyo al pacto educativo			
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)			
Evaluación e investigación educativa			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)			
1 informe de resultado final			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Planificar de manera oportuna			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reuniones Distritales

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo: Abril-junio

Trimestre:	Abril-junio
Presupuesto del trimestre:	RD\$325,625.00
Ejecución del mes de: abril	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: mayo	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: junio	RD\$ 10,264.86
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 10,264.86
Presupuesto Disponible:	RD\$ 315,360.14
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	3.2%

Ejecución de Presupuesto del trimestre: Abril-junio

Fecha	12-16 de junio 2023
Actividad Ejecutada	Aplicación de instrumentos
Descripción	Impresión de instrumentos estudiantes y docentes
Presupuesto ejecutado	RD\$ 10,264.86



Santa Cabrera



Firma Autorizada