

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2023 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

<b>Segundo Trimestre:</b>	Abril – Junio 2023		
<b>Fecha:</b>	11/08/2023		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Conoce tu Regional Investigando		
<b>Departamento Responsable:</b>	Departamento de Investigación		
<b>Encargado/a:</b>	Ginia Montes de Oca		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Grisalidis Hidalgo		
<b>Cargo:</b>	Investigadora		
<b>Fecha de inicio:</b>	Abril 2023		
<b>Fecha de término:</b>	Junio 2023		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	Sí		
<b>Estado del proyecto:</b>	En ejecución		
<b>Estado del proyecto %:</b>	30%		
<b>Avances y Logros</b>			
Se evaluaron y aprobaron las propuestas que fueron sometidas al proyecto y se realizó una actividad con los docentes investigadores que fueron seleccionados.			
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados. Y se realizó una segunda convocatoria para aceptar propuestas.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)</b>			
1			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)</b>			
1 programa implementado			
<b>Identificación de los Riesgos</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2) X	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			

Concretizar el apoyo de las Regionales a través de enlaces designados para estos fines. Trabajar con tiempo los trámites de transferencias a las Regionales.

**a) Lista de evidencias**

Actividad	Evidencia
<b>Lanzamiento del proyecto</b>	Presentación del acto de lanzamiento.
<b>Apertura de la segunda convocatoria.</b>	Evaluación de las propuestas.

**b) Ejecución de Plan de Acción**

**Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023**

**Ejecución presupuestaria del periodo**

<b>Segundo Trimestre:</b>	<b>Abril-junio 2023</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$ 290,210.00</b>
<b>Ejecución de abril:</b>	<b>RD\$ 290,210.00</b>
<b>Ejecución de mayo:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Ejecución de junio:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>20%</b>

**Ejecución de Presupuesto abril-junio 2023.**

<b>Fecha</b>	<b>20 de abril de 2023</b>
<b>Actividad Ejecutada</b>	Presentación de los perfiles seleccionados
<b>Descripción</b>	El pago se realiza a los docentes que sus propuestas fueron seleccionadas. Este primer producto deberá contener los siguientes documentos: Cronograma, presupuesto, hojas de vida, copia de los títulos y carta de autorización.
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$ 290,210.00</b>

**Nota:** El proyecto **Conoce tu Regional Investigando**, finalizó el piloto en diciembre del año 2022. A partir de enero del año 2023 comenzó a ejecutarse el proyecto como tal, aceptando propuestas de todas las regionales en un plazo establecido.



Grisalidis Hidalgo

