

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Cuarto Trimestre:</b>	Octubre-diciembre 2022		
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	06/01/2023		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>Revie</b>		
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Divulgación científica</b>		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	<b>Julián Álvarez</b>		
<b>Cargo:</b>	<b>Encargado de Divulgación científica</b>		
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>Octubre</b>		
<b>Fecha de término:</b>	<b>Diciembre</b>		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	<b>Si</b>		
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	<b>Recurrente</b>		
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	<b>Recurrente</b>		
<b>Avances y Logros</b>			
Reuniones quincenales equipo editorial. Revisión de contenidos en la estructura de la plataforma (DOAJ). Asesoría Revie. Sesiones de trabajo Revie.			
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>			
N/A			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)</b>			
N/A			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)</b>			
07 reuniones con el equipo editorial.			
<b>Identificación de los Riesgos.</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) <b>Monitorear</b> / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Monitoreo y control de las operaciones.			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Asesoría Revie	Trabajos en ejecución

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción


## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

### Ejecución presupuestaria del período

<b>Cuarto Trimestre:</b>	<b>Octubre-diciembre 2022</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$500,000.00</b>
<b>Ejecución de octubre:</b>	<b>0.00</b>
<b>Ejecución de noviembre:</b>	<b>0.00</b>
<b>Ejecución de diciembre:</b>	<b>500,000.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$ 500,000.00</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>100%</b>

### Ejecución de Presupuesto Octubre-diciembre 2022.

<b>Fecha</b>	<b>Diciembre 2022</b>
<b>Actividad Ejecutada</b>	<b>Asesoría Revie</b>
<b>Descripción</b>	<b>Es una asesoría para la parametrización y el rediseño de la revista.</b>
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$ 500,000.00</b>



**Dr. Julián Álvarez Acosta**  
Encargado de Divulgación Científica

