

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Cuarto Trimestre:	Octubre-diciembre 2022	
Fecha de elaboración del informe:	30-diciembre-2022	
Título del Proyecto o Programa	Programa Joven Investigador (PJI)	
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación	
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera	
Cargo:	Encargada de Evaluación	
Fecha de inicio:	03- octubre- 2022	
Fecha de término:	30- diciembre-2022	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado	
Estado del proyecto (% ejecutado):	100%	
Avances y Logros		
Recepción de propuesta de evaluador, Recepción de informe de medio termino y preliminar		
Apoyo al pacto Educativo		
N/A		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)		
1 evaluación externa Programa Joven Investigador		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)		
N/A		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
d) Monitorear / Aceptar		
Acciones de Mitigación el Riesgo		
Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases que requiere la realización de evaluación la externa del programa.		

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reunión Distritales

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo

Cuarto Trimestre:	Octubre- diciembre 2022
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución de octubre:	RD\$0.00
Ejecución de noviembre:	RD\$0.00
Ejecución de diciembre:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto octubre-diciembre 2022.

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	RD\$0.00



Santa Cabrera

Firma Autorizada

