

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Cuarto Trimestre:</b>	Octubre- diciembre 2022		
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	30-diciembre 2022		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	PISA		
<b>Departamento Responsable:</b>	Departamento de evaluación		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Santa Cabrera		
<b>Cargo:</b>	Encargada de evaluación		
<b>Fecha de inicio:</b>	03 de octubre 2022		
<b>Fecha de término:</b>	30 de diciembre 2022		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	Sí		
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	Ejecutado		
<b>Estado del proyecto ( % ejecutado):</b>	100%		
<b>Avances y Logros</b>			
codificación de cuestionarios, procesamiento de datos recolectados, limpieza y envío de data e inicio de elaboración de informe de procesos de campo.			
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>			
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)</b>			
Evaluación e investigación educativa			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)</b>			
1- Estudio aplicado cada tres años			
<b>Identificación de los Riesgos.</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) <b>Riesgo de Cumplimiento</b>	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) <b>Riesgo de Personal</b>	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) <b>Reducir</b>	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Planificar de manera oportuna			

**a) Lista de evidencias**

Actividad	Evidencia
<b>1.2 Realización Programa</b>	<b>Fotografías Reunión Distritales</b>

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

**b) Ejecución de Plan de Acción**

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>Cuarto Trimestre:</b>	<b>Octubre - diciembre 2022</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$165,000.00</b>
<b>Ejecución de octubre:</b>	<b>RD\$165,000.00</b>
<b>Ejecución de noviembre:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución de diciembre:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$165,000.00</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>100%</b>

### Ejecución de Presupuesto octubre- diciembre.

<b>Fecha</b>	<b>Octubre 2022</b>
<b>Actividad Ejecutada</b>	<b>Pagos codificadores de ocupaciones</b>
<b>Descripción</b>	<b>Pagos codificadores de ocupaciones de la prueba PISA</b>
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$165,000.00</b>



Santa Cabrera

**Firma Autorizada**

