

II. Informe Trimestral de los avances y logros del año 2022 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Octubre-diciembre 2022	
Fecha de elaboración del informe:	22/12/2022	
Título del Proyecto o Programa	Importancia de las Cátedras Ciudadanas en la comunidad educativa preuniversitaria de República Dominicana en el año 2022	
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación	
Responsable del Proyecto:	Iván Moronta Tremols	
Cargo:	Investigador	
Fecha de inicio:	Octubre 2022	
Fecha de término:	Diciembre 2022	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En Ejecución	
Estado del proyecto (% ejecutado):	70%	
Avances y Logros		
-Elaboración de instrumento. -Realización de la prueba piloto del instrumento -Levantamiento de datos del proyecto -Digitación de los datos del proyecto		
Apoyo al pacto educativo		
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)		
Producción de investigaciones y evaluaciones 100%		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)		
Autoridades educativas y Sociedad civil reciben las evaluaciones e investigaciones para la mejora de la calidad educativa pre-universitaria.		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
d) Monitorear / Aceptar		
Acciones de Mitigación el Riesgo		

Seguimiento oportuno a la realización de las actividades del proyecto

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Levantamiento	Fotos del levantamiento

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.



b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo: octubre-diciembre

Trimestre:	Octubre-diciembre
Presupuesto del trimestre:	RD\$1,384,025.78
Ejecución del mes de: octubre	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: noviembre	RD\$ 959,099.18
Ejecución mes de: diciembre	RD\$ 13,662.50
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 972,761.68
Presupuesto Disponible:	RD\$ 411,264.10
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	70%

Ejecución de Presupuesto del trimestre:

Fecha	Noviembre-diciembre 2022
Actividad Ejecutada	Levantamiento y digitación de la información de la intervención
Descripción	Para la ejecución del proyecto fue necesario imprimir los cuestionarios en una imprenta. Se contrató una institución externa para el levantamiento, digitación y procesamiento de la información, al igual que la contratación de un transporte para la movilización del personal que realizó el levantamiento de la información.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 972,761.68

Iván Moronta Tremols

Firma Autorizada

Iván De Jesús Moronta Tremols

