

Cronograma de trabajo del programa: Revie			
Fecha de actualización: 27/12/2023			
Mes actualizado: diciembre de 2023			
Etapas	Actividades	Fecha	Estatus ejecución
Asesoría tecnológica OJS	Actualización y configuración del OJS en la penúltima versión más estable	Diciembre 2022-febrero 2023	Ejecutado
	Diseño personalizado	Diciembre 2022-febrero 2023	Ejecutado
	Módulo de estadísticas	Diciembre 2022-febrero 2023	Ejecutado
	Vistas customizadas	Diciembre 2022-febrero 2023	Ejecutado
	Parametrizaciones de los procesos editoriales	Diciembre 2022-febrero 2023	Ejecutado
Indexaciones	Adecuación de Revie a parámetros requeridos por Indexadoras.	Diciembre 2022-febrero 2023	Ejecutado
	Optimización plantilla de OJS, espacio para indexaciones y directorios, logos, menús, etc.	Diciembre 2022-febrero 2023	Ejecutado
	Solicitud de indexación a agencias internacionales	Marzo 2023	No iniciado
Número 1, 2023	Convocatoria de recepción de artículos para el número 1 de 2023.	Septiembre-noviembre 2022	Ejecutado
	Gestión editorial	Septiembre 2022-febrero 2023	Ejecutado
	Promoción y difusión del número en todos los medios	Febrero 2023	Ejecutado
	Publicación del número	Febrero 2023	Ejecutado
	Evaluación del proceso editorial del número	Febrero 2023	Ejecutado

Número 2, 2023	Convocatoria de recepción de artículos para el número 2 de 2023.	Marzo- mayo 2023	Ejecutado
	Gestión editorial	junio 2022- agosto 2023	Ejecutado
	Promoción y difusión del número en todos los medios	Agosto 2023	Ejecutado
	Publicación del número	Agosto 2023	Ejecutado
	Evaluación del proceso editorial del número	Septiembre 2023	Ejecutado
Número 1, 2024	Convocatoria de recepción de artículos para el número 1 de 2024.	Septiembre- noviembre 2023	En proceso
	Gestión editorial	Septiembre 2023- febrero 2024	En proceso
	Promoción y difusión del número en todos los medios	Febrero 2024	No iniciado
	Publicación del número	Febrero 2024	No iniciado
	Evaluación del proceso editorial del número	Febrero 2024	No iniciado
Procesos operativos Revie	Alimentación base de datos de contactos	Enero-diciembre 2023	En proceso
	Recepción y revisión de artículos	Enero-julio 2023	Ejecutado
	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial número 2, 2023	Enero-junio 2023	Ejecutado
	Reuniones quincenales del comité editorial	Enero-diciembre 2023	En proceso
	Revisar y recortar rúbrica de revisión de artículos	Marzo 2023	Ejecutado
	Subir contenido plataforma OJS	Febrero 2023	Ejecutado
	Realización de backup de contenidos plataforma	Enero-diciembre 2023	En proceso

	Sesiones de trabajo	Enero-diciembre 2023	En proceso
	Creación de condicionantes en el sistema de envío de artículos	Diciembre-febrero 2023	Ejecutado
	Creación de tutoriales para el usuario	Enero-diciembre 2023	No iniciado
	Creación de tutoriales de gestión para revisores	Enero-diciembre 2023	No iniciado



Francisco Javier Martínez Cruz
Encargado de Divulgación Científica

