

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

<b>Nombre del proyecto o Programa: Evaluación al programa Dominicana Lee</b> <b>Fecha de actualización: 02/01/2024</b> <b>Mes actualizado: Diciembre 2023</b>			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
<b>Preparación</b>	Coordinar con responsables, Recopilar y validar informaciones	Jul - Sept 2023	Ejecutado
	Elaborar instrumentos	Jul - Sept 2023	Ejecutado
	Validar instrumentos		Ejecutado
	Revisar y adaptar recomendaciones	Jul - Sept 2023	Ejecutado
	Generar muestra	Jul - Sept 2023	Ejecutado
	Validar Muestra		
<b>Aplicación</b>	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Jul - Sept 2023	Ejecutado
<b>Revisión</b>	Generar informe preliminar	Oct - Dic 2023	Ejecutado
<b>Resultado</b>	Generar informe final	Oct - Dic 2023	Ejecutado



*Santa Cabrera*  
Santa Cabrera

Firma autorizada

