

## Informe Trimestral de los avances y logros del año 2023 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

<b>Trimestre:</b>	<b>Julio-septiembre</b>	
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	<b>02/10/2023</b>	
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>14. ° Congreso Internacional Ideice 2023</b>	
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Divulgación Científica</b>	
<b>Responsable del Proyecto:</b>	<b>Francisco Javier Martínez Cruz</b>	
<b>Cargo:</b>	<b>Encargado</b>	
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>Julio 2023</b>	
<b>Fecha de término:</b>	<b>Septiembre 2023</b>	
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	<b>Si</b>	
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	<b>En proceso</b>	
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	<b>75%</b>	
<b>Avances y Logros</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Estructura organizacional</li> <li>2- Plataforma de OJS para el congreso</li> <li>3- Lema del Congreso</li> <li>4- Selección de sesiones temáticas</li> <li>5- Diseñar artes gráficos</li> <li>6- Adjudicación del TDR para el Hotel</li> </ul>		
<b>Apoyo al pacto educativo</b>		
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.		
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)</b>		
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa		
Eje 2. Fortalecimiento institucional		
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)</b>		
Preparar Congreso Internacional Ideice		
<b>Identificación de los Riesgos</b>		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
<b>Evaluación del Riesgo:</b>		
<b>Impacto</b>		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
<b>Probabilidad</b>		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
<b>Respuesta al Riesgo:</b>		

a) Evitar	<b>b) Reducir</b>	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Organizar los preparativos del congreso desde el primer trimestre del año, para asegurar ponentes, publicaciones oportunas y revisiones de calidad.			

**a) Lista de evidencias**

Actividad	Evidencia
<b>Realización 14. ° Congreso Internacional Ideice 2023</b>	<b>Invitación Programa Fotos TDR</b>

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

**b) Ejecución de Plan de Acción**

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

### Ejecución presupuestaria del periodo: Julio-septiembre

<b>Trimestre:</b>	<b>Julio-septiembre</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución del mes de: julio</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución mes de: agosto</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución mes de: septiembre</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>N/A</b>

### Ejecución de Presupuesto del trimestre: Julio-septiembre

<b>Fecha</b>	<b>Julio-septiembre</b>
<b>Actividad Ejecutada</b>	1- Estructura organizacional 2- Diseñar artes gráficos ( Insumos) 3- Adjudicación del TDR para el Hotel
<b>Descripción</b>	<b>14. ° Congreso Internacional Ideice 2023</b>
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$0.00</b>

  
**Francisco Javier Martínez Cruz**  
Encargado de Divulgación Científica

