

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2023 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Segundo Trimestre:	Julio – septiembre 2023	
Fecha:	2/10/2023	
Título del Proyecto o Programa	Conoce tu Regional Investigando	
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación	
Encargado/a:	Ginia Montes de Oca	
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo	
Cargo:	Investigadora	
Fecha de inicio:	Julio 2023	
Fecha de término:	Septiembre 2023	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado del proyecto:	En ejecución	
Estado del proyecto %:	45%	
Avances y Logros		
Los docentes de la primera convocatoria se encuentran realizando mejoras en los instrumentos, y algunos en trabajo de campo. Los de la segunda convocatoria, continúan en los avances de sus proyectos.		
Apoyo al pacto Educativo		
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados. Y se realizó una segunda convocatoria para aceptar propuestas.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)		
1		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)		
1 programa implementado		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2) X	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
		d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo		

Concretizar el apoyo de las Regionales a través de enlaces designados para estos fines. Trabajar con tiempo los trámites de transferencias a las Regionales.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Primera convocatoria, avances del segundo informe.	Segundo informe.
Segunda convocatoria, avances de sus proyectos.	Avances de sus proyectos.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo Trimestre:	Julio-septiembre 2023
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 1,879,172.00.00
Ejecución de Julio:	RD\$ 0.00
Ejecución de Agosto:	RD\$ 1,879,172.00.00
Ejecución de Septiembre:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	40%

Ejecución de Presupuesto julio-septiembre 2023.

Fecha	Agosto de 2023
Actividad Ejecutada	Primera convocatoria: Avances del segundo informe. Segunda convocatoria: Avances de la propuesta presentada.
Descripción	Primera convocatoria: Este segundo informe debe contener: Identificación del estudio. Introducción. Marco teórico y revisión bibliográfica. Objetivos de la investigación. Metodología. Diseño de los instrumentos. Referencias bibliográficas Segunda convocatoria: Este primer producto deberá contener los siguientes documentos: Cronograma, presupuesto, hojas de vida, copia de los títulos y carta de autorización.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 1,879,172.00.00

Nota: El proyecto **Conoce tu Regional Investigando**, finalizó el piloto en diciembre del año 2022. A partir de enero del año 2023 comenzó a ejecutarse el proyecto como tal, aceptando propuestas de todas las regionales en un plazo establecido.



Grisalidis Hidalgo

